



FACULTAD DE DISEÑO, ARQUITECTURA Y ARTE

ESCUELA LICENCIATURA EN ARTE TEATRAL

1. Datos

Materia: DESARROLLO, GESTIÓN, ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS II
Código: FDI0281
Paralelo: A
Periodo : Marzo-2018 a Julio-2018
Profesor: LOJA LLIVISACA CARLOS ENRIQUE
Correo electrónico: celoja@uazuay.edu.ec
Prerrequisitos:

Nivel: 4

Distribución de horas.

Docencia	Práctico	Autónomo:		Total horas
		Sistemas de tutorías	Autónomo	
3				3

Código: FDI0281 Materia: DESARROLLO, GESTIÓN, ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS I

2. Descripción y objetivos de la materia

Se abordará las partes constituyas del ciclo de vida de un proyecto, desde la idea, hasta el diseño definitivo

Esta asignatura es trascendental para la práctica artística profesional, el manejo de presupuestos, la justificación de proyectos y la solvencia en las propuestas, son elementos imprescindibles para sostener una actividad sostenible y sustentable en el teatro.

Se articula con las materias de: Dirección, Investigación, y diseño de tesis

3. Objetivos de Desarrollo Sostenible

4. Contenidos

01.	La gestión por medio de proyectos
01.01.	¿Qué es un proyecto? (1 horas)
01.02.	Los proyectos y las organizaciones (1 horas)
01.03.	Condiciones para la gestión de proyectos (1 horas)
02.	Concepto de proyecto cultural
02.01.	Antecedentes y punto de partida (1 horas)
02.02.	Visión estratégica (1 horas)
02.03.	La noción de campo cultural (1 horas)
02.04.	Fases del ciclo de vida de los proyectos (1 horas)
03.	Fase 1: Identificación y diseño del proyecto

03.01.	Diagnóstico e identificación de problemática (3 horas)
03.01.01.	Árbol de problemas y de objetivos (3 horas)
03.01.02.	Conversión de árbol de problemas a árbol de objetivos (3 horas)
03.02.	Determinación de causas y efectos del problema (3 horas)
03.03.	Elementos contextuales (2 horas)
03.03.01.	Destinatarios (2 horas)
03.03.02.	Dinámica territorial (barrio, comunidad, parroquia) (2 horas)
03.03.03.	Dinámica sectorial (Danza, teatro, música, etc.) (2 horas)
04.	Fase 2: Formulación y elaboración de proyectos
04.01.	Nombre del proyecto (1 horas)
04.02.	Definición de objetivos general y específicos (3 horas)
04.03.	Fundamentación o justificación (3 horas)
04.04.	Descripción (Descripción, Localización, Participantes) (2 horas)
04.05.	Actividades y metas (2 horas)
04.05.01.	Cronograma (2 horas)
04.05.02.	Recursos (2 horas)
04.05.03.	Equipo humano (2 horas)
04.05.04.	Recursos materiales (2 horas)
04.05.05.	Recursos financieros (1 horas)
04.05.06.	Posibles ejecutores y responsables (1 horas)

5. Sistema de Evaluación

Resultado de aprendizaje de la carrera relacionados con la materia

Resultado de aprendizaje de la materia

Evidencias

ao. Sustentar una propuesta pertinente que sea factible en el contexto local.

-Justificar la pertinencia de un proyecto teatral

-Evaluación escrita

-Proyectos

ap. Generar una metodología de trabajo en base a una organización

-Organizar un proyecto cronológica y económicamente

-Evaluación escrita

-Proyectos

au. Mantener una cultura de aprendizaje permanente y conocimiento de su entorno.

-Diseñar un proyecto teatral basado en un estudio de prefactibilidad y factibilidad de acuerdo al entorno

-Evaluación escrita

-Proyectos

av. Hablar y escribir de manera competente, legible y con precisión

-Redactar un proyecto teatral sin faltas ortográficas y gramaticales, mantener un orden y claridad en la propuesta

-Evaluación escrita

-Proyectos

Desglose de evaluación

Evidencia	Descripción	Contenidos sílabo a evaluar	Aporte	Calificación	Semana
Evaluación escrita	La gestión por medio de proyectos	La gestión por medio de proyectos	APORTE 1	5	Semana: 5 (09/04/18 al 14/04/18)
Evaluación escrita	Concepto de proyecto cultural	Concepto de proyecto cultural	APORTE 2	10	Semana: 8 (01/05/18 al 05/05/18)
Proyectos	Identificación y diseño de proyectos	Fase 1: Identificación y diseño del proyecto	APORTE 3	15	Semana: 12 (28/05/18 al 02/06/18)
Proyectos	Formulación y elaboración de proyecto	Fase 2: Formulación y elaboración de proyectos	EXAMEN	20	Semana: 17-18 (01-07-2018 al 14-07-2018)
Proyectos	Formulación y elaboración de proyecto	Fase 2: Formulación y elaboración de proyectos	SUPLETORIO	20	Semana: 20 (al)

Metodología

La materia es de carácter teórico y práctico, los alumnos conocerán la estructura formal de un proyecto, enfatizando en las particularidades del proyecto cultural. Desarrollarán en clase la escritura de un proyecto de corto plazo, enfocado al ámbito educativo, que posteriormente deberán aplicar cumpliendo todas las etapas programadas y ateniéndose a un cronograma, finalmente efectuarán la valoración de evidencias y alcances del proyecto.

Criterios de Evaluación

6. Referencias

Bibliografía base

Libros

Autor	Editorial	Título	Año	ISBN
Nassir Sapag Chain	Mc Graw Hill	Preparación y evaluación de proyectos	2014	
Enrique Santos	UDA	Proyectos culturales	2001	
Andy Bruce ; Ken Langdon	Talleres de Ediecuatorial	Cómo gestionar sus proyectos : Cumpla sus fechas límite y logre sus metas	2006	

Web

Software

Bibliografía de apoyo

Libros

Web

Software

Docente

Director/Junta

Fecha aprobación: **27/02/2018**

Estado: **Aprobado**