
FACULTAD DE DISEÑO, ARQUITECTURA Y ARTE
ESCUELA DE DISEÑO DE INTERIORES

Fecha aprobación: 21/09/2021

1. Datos

Prerrequisitos:

Correo
electrónico:

Profesor:

Periodo :

Paralelo:

Nivel:

Código:

Materia: PROGRAMACIÓN DE OBRA

EDN0017

7

A

csigcha@uazuay.edu.ec

SIGCHA CEDILLO CHRISTIAN GEOVANNY

Código: UID0600 Materia: UPPER INTERMEDIATE

Septiembre-2021 a Febrero-2022

Distribución de horas.

Docencia Práctico

  Sistemas
de tutorías Autónomo

 Autónomo: 72 Total horas

48 0 72 120

2. Descripción y objetivos de la materia
Esta asignatura, de carácter teórico-práctico, pretende proporcionar las herramientas y conocimientos para resolver en forma ordenada y
secuencial las etapas de un proyecto tanto en su planificación como en su construcción, de manera que permita racionalizar y controlar los
tiempos y los costos de obra. Así como las formas de presentación de servicios y sus respectivos honorarios.
Se articula principalmente con Taller de Creación y Proyectos 7, en donde se plantea un proyecto de
intervención completo y se pretende que el estudiante concluya con la información de presupuestos, se
articula también con Proyecto de Graduación y sienta las bases para un buen ejercicio profesional.
Su importancia radica en ser una asignatura que le permite interactuar con la realidad del ejercicio
profesional, mediante la inducción de situaciones prácticas que se presenten desde el inicio de cualquier
obra, manejar estrategias de coordinación y participación con otros profesionales.
3. Objetivos de Desarrollo Sostenible

0. Introducción

1. Fundamentos de la administración de obra

1.01. El proyecto y sus relaciones (1 horas)

1.02. La dirección y el control en los proyectos (1 horas)

1.03. Estructura organizacional de empresas constructoras (1 horas)

2. Programación y control de proyectos

2.01. Fases del proyecto: estudio, diseño, ejecución (1 horas)

2.02. Programación: anteproyecto y proyecto ejecutivo (2 horas)

2.03. Programación y control de proyectos: rubros y cuantificaciones (9 horas)

4. Contenidos
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2.04. Instrumentos de programación: gráficas de GANTT y red PERT (3 horas)

3. El presupuesto

3.01. Presupuestos de construcción: consideraciones generales (2 horas)

3.02. Análisis de precios unitarios (6 horas)

3.03. Fórmula polinómica de reajuste de presupuestos (2 horas)

4. El cronograma de obra

4.01. Formas de prestación de servicios (2 horas)

4.02. Contratos: tipos de contratos (2 horas)

4.03. Cláusulas de un contrato: responsbilidades y derechos (2 horas)

4.04. Etapas y tiempos de ejecución (2 horas)

5. Administración de obra

5.01. El control en los proyectos (2 horas)

5.02. Cronograma valorado (4 horas)

5.03. Introducción al análisis y gestión de riesgos (2 horas)

6. El equipo de trabajo y participación interdisciplinaria

6.01. El Diseñador de Interiores en los equipos de trabajo (2 horas)

6.02. La interdisciplina en el campo constructivo (2 horas)

Resultado de aprendizaje de la carrera relacionados con la materia
Resultado de aprendizaje de la materia Evidencias
ca. Reconoce, selecciona y utiliza coherentemente herramientas y sistemas de expresión y representación ya sea
manuales o asistidas por computadora para solucionar problemáticas específicas.

-Aplica las herramientas de planificación y programación a problemáticas
inherentes al ejercicio.

 -Evaluación escrita
 -Investigaciones
 -Trabajos prácticos -
productos

-Conoce las diferentes herramientas para la planificación, seguimiento,
evaluación de obra.

 -Evaluación escrita
 -Investigaciones
 -Trabajos prácticos -
productos

-Conoce las diferentes técnicas y métodos para la planificación, seguimiento,
evaluación de obra.

 -Evaluación escrita
 -Investigaciones
 -Trabajos prácticos -
productos

-Determina costos y establece aspectos sobre la presentación de servicios y su
administración.

 -Evaluación escrita
 -Investigaciones
 -Trabajos prácticos -
productos

-Interpreta, selecciona y aplica los métodos de planificación y programación,
adecuados a la modelación y control de proyectos para su construcción.

 -Evaluación escrita
 -Investigaciones
 -Trabajos prácticos -
productos

5. Sistema de Evaluación

Evidencia Descripción Contenidos sílabo a
evaluar

Aporte Calificación Semana

Evaluación
escrita

Prueba en base a
reactivos.

Fundamentos de la
administración de obra APORTE 2 Semana: 2 (27/09/21

al 02/10/21)

Investigaciones

Elaboración de fichas de
investigación para
informes de avance de
obra.

Programación y control de
proyectos APORTE 3 Semana: 5 (18/10/21

al 23/10/21)

Trabajos
prácticos -
productos

Documentación de
programación de obra
de un proyecto
específico analizado en
el desarrollo del módulo.

El presupuesto, Programación
y control de proyectos APORTE 10 Semana: 10 (22/11/21

al 27/11/21)

Trabajos
prácticos -
productos

Documentación de
programación de obra
de un proyecto
específico analizado en
el desarrollo del módulo.

El cronograma de obra APORTE 10 Semana: 14 (20/12/21
al 23/12/21)

Desglose de evaluación
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Evidencia Descripción Contenidos sílabo a
evaluar

Aporte Calificación Semana

Evaluación
escrita

Prueba en base a
reactivos.

Administración de obra, El
equipo de trabajo y
participación interdisciplinaria

APORTE 5 Semana: 16 (03/01/22
al 08/01/22)

Evaluación
escrita

Prueba escrita sobre los
contenidos de todo el
módulo.

Administración de obra, El
cronograma de obra, El
equipo de trabajo y
participación interdisciplinaria,
El presupuesto, Fundamentos
de la administración de obra,
Programación y control de
proyectos

EXAMEN 10 Semana: 19 (24/01/22
al 28/01/22)

Trabajos
prácticos -
productos

Trabajo final que
contenga los
documentos de
programación de obra
de un proyecto
específico, desarrollado
durante todo el módulo.

Administración de obra, El
cronograma de obra, El
equipo de trabajo y
participación interdisciplinaria,
El presupuesto, Fundamentos
de la administración de obra,
Programación y control de
proyectos

EXAMEN 10 Semana: 19 (24/01/22
al 28/01/22)

Evaluación
escrita

Prueba escrita sobre los
contenidos de todo el
módulo.

Administración de obra, El
cronograma de obra, El
equipo de trabajo y
participación interdisciplinaria,
El presupuesto, Fundamentos
de la administración de obra,
Programación y control de
proyectos

SUPLETORIO 10 Semana: 21 (07/02/22
al 07/02/22)

Trabajos
prácticos -
productos

Trabajo final que
contenga los
documentos de
programación de obra
de un proyecto
específico, desarrollado
durante todo el módulo.

Administración de obra, El
cronograma de obra, El
equipo de trabajo y
participación interdisciplinaria,
El presupuesto, Fundamentos
de la administración de obra,
Programación y control de
proyectos

SUPLETORIO 10 Semana: 21 (07/02/22
al 07/02/22)

Metodología

Criterios de Evaluación

Autor Editorial Título Año ISBN

AMÉZQUITA NIETO RAFAEL ESCALA S.A. SUPERVISIÓN DE OBRA 2010 9789589082867

CEDILLO, ADRIANA
HERRERA, MÓNICA

NO INDICA DETERMINACIÓN DEL COSTO DE
CONSTRUCCIÓN Y
ESTRUCTURACIÓN DEL PRECIO DE
VENTA DE PROYECTOS DE VIVIEND

2012 NO INDICA

D. BURNSTEIN Y F.
STASIOWSKI

Gustavo Gili ¿ESTABLECIMIENTO DEL
PRESUPUESTO DEL PROYECTO¿
CAPÍTULO 4 DEL LIBRO
¿ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS¿

1999 9788425217012

ANZOLA ROJAS, SÉRVULO McGraw-Hill DE LA IDEA A TU EMPRESA 2005 970-10-4240-9

Plaza Nancy, Tacuri
Verónica

No indica Análisis de costos de construcción. 2007

Libros

6. Referencias
Bibliografía base

Web

Software
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Bibliografía de apoyo
Libros

Web

Software

Docente  Director/Junta

Fecha aprobación: 21/09/2021

Estado: Aprobado
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