



FACULTAD DE PSICOLOGÍA

ESCUELA DE PSICOLOGÍA ORGANIZACIONAL

1. Datos

Materia: GESTION DE PROYECTOS
Código: FLC0056
Paralelo: A
Periodo : Septiembre-2018 a Febrero-2019
Profesor: BRAVO BLANDÍN JOSÉ DANIEL
Correo electrónico: jdbravo@uazuay.edu.ec
Prerrequisitos: _____
 Ninguno

Nivel: 9

Distribución de horas.

Docencia	Práctico	Autónomo: 0		Total horas
		Sistemas de tutorías	Autónomo	
3				3

2. Descripción y objetivos de la materia

Esta materia pretende enseñar a los estudiantes las diferentes etapas que se debe desarrollar para llevar a cabo un proyecto social, desde su planificación hasta su ejecución y evaluación. En la materia se dará especial énfasis a la comprensión por parte de los estudiantes del marco lógico que debe seguir la planificación de un proyecto.

La materia de Gestión de Proyectos permitirá al estudiante prepararse para desarrollar y dirigir proyectos de tipo social, abriéndole campos de acción dentro de uno de los ejes de su formación.

La materia de Gestión de Proyectos se encuentra vinculada con las demás materias del eje social de la carrera de Psicología Organizacional, pues relaciona los conocimientos aprendidos por los estudiantes en las cátedras de Emprendimiento, Dinámica y Gestión Social; los proyectos que los estudiantes desarrollarán durante el ciclo irán enfocados al beneficio social de las organizaciones en que se lleven a cabo.

3. Objetivos de Desarrollo Sostenible

4. Contenidos

1	Introducción a la gestión de proyectos
1	Los proyectos: Conceptos básicos
1.1	Los proyectos y su relación con el desarrollo (1 horas)
1.1	Los proyectos en el marco del PNBV. (2 horas)
1.2	Conceptos básicos (2 horas)
1.2	Conceptos básicos sobre los proyectos de intervención. (3 horas)
1.3	La lógica del proyecto (2 horas)
1.3	Fuentes de los proyectos. (2 horas)
1.4	Los proyectos en el marco de la gestión pública (1 horas)
1.5	Requisitos para una buena formulación de un proyecto (3 horas)

2	Inicio del proyecto
2	Diagnóstico contextual:
2.1	La gobernabilidad del proyecto (2 horas)
2.1	Análisis contextual: (0 horas)
2.2	La matriz de resultados (MdR) (2 horas)
2.2	Matrices FODA, comparación por pares, relaciones. (3 horas)
2.3	La matriz de interesados (2 horas)
2.4	El acta de constitución del proyecto (1 horas)
2.5	Herramientas para la planificación de proyectos (1 horas)
2.6	El desglose del alcance del proyecto (2 horas)
2.7	El cronograma del proyecto (2 horas)
2.8	La curva del uso de recursos (2 horas)
2.9	Examen interciclo (3 horas)
3	Herramientas de la gestión de proyectos
3	Análisis prospectivo:
3.1	Matriz de adquisiciones (2 horas)
3.1	Matriz de alternativas. (3 horas)
3.2	Matriz para el análisis de involucrados. (2 horas)
3.2	La matriz de riesgos (2 horas)
3.3	Variables de análisis prospectivo. (3 horas)
3.3	La matriz de comunicaciones (2 horas)
3.4	La matriz de responsabilidades (2 horas)
3.5	Prácticas estudiantiles: estructuración y presentación de un proyecto (10 horas)
4	Arquitectura del proyecto:
4	Monitoreo y control de proyectos
4.1	El esquema lógico básico. (3 horas)
4.1	El plan de ejecución del proyecto (2 horas)
4.2	Examen (3 horas)
4.2	Gestión del valor ganado (2 horas)
4.3	El marco lógico. (3 horas)
4.4	Componentes estructurales del proyecto (SENPLADES, UNESCO, Fundaciones, ONG's.) (2 horas)
5	Análisis económico-financiero.
5.1	Estructura de los componentes financieros. (3 horas)
5.2	Análisis de las posibilidades de financiamiento. (3 horas)
6	Seguimiento y evaluación de proyectos:
6.1	Marco conceptual de la evaluación. (2 horas)
6.2	Componentes de la evaluación de proyectos. (3 horas)
6.3	Matriz de seguimiento. (3 horas)
6.4	Diseño de planes de evaluación. (2 horas)

5. Sistema de Evaluación

Resultado de aprendizaje de la carrera relacionados con la materia

Resultado de aprendizaje de la materia

bc. Desarrolla proyectos sociales a nivel local y /o nacional.

Evidencias

-Analiza el contexto para determinar el diagnóstico situacional.

-Evaluación escrita
-Evaluación oral
-Foros, debates, chats y otros
-Informes
-Proyectos
-Prácticas de campo (externas)

Resultado de aprendizaje de la carrera relacionados con la materia

Resultado de aprendizaje de la materia

	Evidencias
-Estructura planes de seguimiento y evaluación para proyectos.	-Trabajos prácticos - productos -Evaluación escrita -Evaluación oral -Foros, debates, chats y otros -Informes -Proyectos -Prácticas de campo (externas) -Trabajos prácticos - productos
-Realiza el análisis económico financiero.	-Evaluación escrita -Evaluación oral -Foros, debates, chats y otros -Informes -Proyectos -Prácticas de campo (externas) -Trabajos prácticos - productos
-Realiza el análisis prospectivo para seleccionar la alternativa más adecuada para el contexto.	-Evaluación escrita -Evaluación oral -Foros, debates, chats y otros -Informes -Proyectos -Prácticas de campo (externas) -Trabajos prácticos - productos
-Utiliza adecuadamente la metodología del marco lógico.	-Evaluación escrita -Evaluación oral -Foros, debates, chats y otros -Informes -Proyectos -Prácticas de campo (externas) -Trabajos prácticos - productos
-Utiliza el lenguaje académico y lo aplica en diversos protocolos.	-Evaluación escrita -Evaluación oral -Foros, debates, chats y otros -Informes -Proyectos -Prácticas de campo (externas) -Trabajos prácticos - productos

Desglose de evaluación

Evidencia	Descripción	Contenidos sílabo a evaluar	Aporte	Calificación	Semana
Trabajos prácticos - productos	Formulación de un proyecto	Inicio del proyecto, Introducción a la gestión de proyectos	APORTE 1	5	Semana: 5 (15/10/18 al 20/10/18)
Evaluación escrita	Examen de interciclo	Inicio del proyecto, Introducción a la gestión de proyectos	APORTE 2	10	Semana: 8 (05/11/18 al 10/11/18)
Proyectos	Trabajo práctico	Inicio del proyecto, Herramientas de la gestión de proyectos, Introducción a la gestión de proyectos	APORTE 3	5	Semana: 11 (26/11/18 al 01/12/18)
Proyectos	Estructuración del proyecto	Inicio del proyecto, Herramientas de la gestión de proyectos, Introducción a la gestión de proyectos, Monitoreo y control de proyectos	APORTE 3	10	Semana: 14 (17/12/18 al 22/12/18)
Evaluación escrita	Ejecución del proyecto, examen final	Inicio del proyecto, Herramientas de la gestión de	EXAMEN	20	Semana: 19-20 (20-01-2019 al 26-01-2019)

Evidencia	Descripción	Contenidos sílabo a evaluar	Aporte	Calificación	Semana
		proyectos, Introducción a la gestión de proyectos, Monitoreo y control de proyectos			
Evaluación escrita	Examen supletorio	Inicio del proyecto, Herramientas de la gestión de proyectos, Introducción a la gestión de proyectos, Monitoreo y control de proyectos	SUPLETORIO	20	Semana: 21 (al)

Metodología

Las sesiones de aprendizaje se desarrollarán mediante análisis y exposiciones magistrales por parte del profesor para generar conceptualización, reflexión y debate en los estudiantes. Para esto se utilizarán diversas herramientas como: presentaciones en Power Point, internet, plataforma virtual, videos, talleres y, estructuración y ejecución de proyectos dados por el profesor. A su vez se realizará seguimiento y acompañamiento a los proyectos que se desarrollen como parte de la materia.

Criterios de Evaluación

Para la evaluación formativa se considerarán los trabajos individuales y grupales con un predominio del trabajo colaborativo. Se proporcionarán temas de proyectos para que sean formulados, diseñados y ejecutados por los estudiantes. Todo este proceso será evaluado.

Para el caso de las evaluaciones escritas, estas se realizarán en la plataforma virtual de la Universidad del Azuay.

6. Referencias

Bibliografía base

Libros

Autor	Editorial	Título	Año	ISBN
BACA URBINA GABRIEL	McGraw Hill	EVALUACIÓN DE PROYECTOS	2006	970-10-5687-6
SAPAG, NASSIR.	McGraw Hill	PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS.	2008	978-956-278-206-7

Web

Autor	Título	Url
Rivera Velez, Freddy.	Organización Internacional Del Trabajo.	http://www.oit.org.pe/WDMS/bib/publ/doctrab/dt_167.pdf

Software

Bibliografía de apoyo

Libros

Web

Software

Docente

Director/Junta

Fecha aprobación: **15/09/2018**

Estado: **Aprobado**