



FACULTAD DE PSICOLOGÍA

ESCUELA DE PSICOLOGÍA CLÍNICA

1. Datos

Materia: GESTION DE PROYECTOS
Código: FLC0056
Paralelo: A, B
Periodo : Septiembre-2018 a Febrero-2019
Profesor: DELGADO ÁLVAREZ CARLOS RENÉ
Correo electrónico: cdelgado@uazuay.edu.ec
Prerrequisitos:

Código: FLC0015 Materia: PSICOESTADISTICA

Nivel: 7

Distribución de horas.

Docencia	Práctico	Autónomo: 0		Total horas
		Sistemas de tutorías	Autónomo	
3				3

2. Descripción y objetivos de la materia

En el transcurso de la cátedra se desarrollarán capacidades profesionales relacionadas con procesos de diagnóstico, análisis prospectivo, estructura de proyectos, a la vez que se integrará de manera decisiva tanto el análisis presupuestario como los diferentes tipos de protocolos exigidos por instituciones y organismos locales, nacionales e internacionales

En el modelo de gestión y de acuerdo con las nuevas corrientes conceptuales del desarrollo social, el estado pretende consolidar una formación profesional en el área de la planificación y los proyectos de intervención en los diferentes sectores comunitarios, sobre todo en aquellos menos favorecidos. El futuro escenario en el que debe desenvolverse un profesional de tercer y cuarto nivel es un espacio en el que encontraremos múltiples necesidades y problemas por tanto, esta asignatura trata de integrar la formación académica y proporcionar las herramientas fundamentales en los procesos del diseño, gestión y evaluación de proyectos.

Todas las materias profesionales del currículo se convierten en insumos conceptuales y metodológicos para su aplicación en el diseño de los proyectos a la vez que se convierte en un conocimiento paralelo a la realización de las prácticas de vinculación con la comunidad.

3. Objetivos de Desarrollo Sostenible

4. Contenidos

1	Introducción a la gestión de proyectos
1	Los proyectos: Conceptos básicos
1.1	Los proyectos y su relación con el desarrollo (1 horas)
1.1	Los proyectos en el marco del PNBV. (2 horas)
1.2	Conceptos básicos (2 horas)
1.2	Conceptos básicos sobre los proyectos de intervención. (3 horas)
1.3	La lógica del proyecto (2 horas)
1.3	Fuentes de los proyectos. (2 horas)

1.4	Los proyectos en el marco de la gestión pública (1 horas)
1.5	Requisitos para una buena formulación de un proyecto (3 horas)
2	Inicio del proyecto
2	Diagnóstico contextual:
2.1	La gobernabilidad del proyecto (2 horas)
2.1	Análisis contextual: (0 horas)
2.2	La matriz de resultados (MdR) (2 horas)
2.2	Matrices FODA, comparación por pares, relaciones. (3 horas)
2.3	La matriz de interesados (2 horas)
2.4	El acta de constitución del proyecto (1 horas)
2.5	Herramientas para la planificación de proyectos (1 horas)
2.6	El desglose del alcance del proyecto (2 horas)
2.7	El cronograma del proyecto (2 horas)
2.8	La curva del uso de recursos (2 horas)
2.9	Examen interciclo (3 horas)
3	Herramientas de la gestión de proyectos
3	Análisis prospectivo:
3.1	Matriz de adquisiciones (2 horas)
3.1	Matriz de alternativas. (3 horas)
3.2	Matriz para el análisis de involucrados. (2 horas)
3.2	La matriz de riesgos (2 horas)
3.3	Variables de análisis prospectivo. (3 horas)
3.3	La matriz de comunicaciones (2 horas)
3.4	La matriz de responsabilidades (2 horas)
3.5	Prácticas estudiantiles: estructuración y presentación de un proyecto (10 horas)
4	Arquitectura del proyecto:
4	Monitoreo y control de proyectos
4.1	El esquema lógico básico. (3 horas)
4.1	El plan de ejecución del proyecto (2 horas)
4.2	Examen (3 horas)
4.2	Gestión del valor ganado (2 horas)
4.3	El marco lógico. (3 horas)
4.4	Componentes estructurales del proyecto (SENPLADES, UNESCO, Fundaciones, ONG's.) (2 horas)
5	Análisis económico-financiero.
5.1	Estructura de los componentes financieros. (3 horas)
5.2	Análisis de las posibilidades de financiamiento. (3 horas)
6	Seguimiento y evaluación de proyectos:
6.1	Marco conceptual de la evaluación. (2 horas)
6.2	Componentes de la evaluación de proyectos. (3 horas)
6.3	Matriz de seguimiento. (3 horas)
6.4	Diseño de planes de evaluación. (2 horas)

5. Sistema de Evaluación

Resultado de aprendizaje de la carrera relacionados con la materia

Resultado de aprendizaje de la materia

as. Elabora propuestas en salud mental que den respuestas a las necesidades de la comunidad.

Evidencias

-- Determina los elementos básicos de un presupuesto.

-Evaluación escrita
-Foros, debates, chats y otros
-Informes

Resultado de aprendizaje de la carrera relacionados con la materia
Resultado de aprendizaje de la materia

	Evidencias
	-Investigaciones -Proyectos -Reactivos -Trabajos prácticos - productos
-- Diseña la arquitectura del proyecto.	-Evaluación escrita -Foros, debates, chats y otros -Informes -Investigaciones -Proyectos -Reactivos -Trabajos prácticos - productos
-- Elabora protocolos de proyectos	-Evaluación escrita -Foros, debates, chats y otros -Informes -Investigaciones -Proyectos -Reactivos -Trabajos prácticos - productos
-- Estructura planes de seguimiento y evaluación para los proyectos.	-Evaluación escrita -Foros, debates, chats y otros -Informes -Investigaciones -Proyectos -Reactivos -Trabajos prácticos - productos

Desglose de evaluación

Evidencia	Descripción	Contenidos sílabo a evaluar	Aporte	Calificación	Semana
Informes	Informe de aplicaciones	Análisis prospectivo; Diagnóstico contextual; Los proyectos: Conceptos básicos	APOORTE 1	5	Semana: 6 (22/10/18 al 27/10/18)
Trabajos prácticos - productos	examen interciclo	Análisis prospectivo; Arquitectura del proyecto; Diagnóstico contextual; Los proyectos: Conceptos básicos	APOORTE 2	10	Semana: 9 (12/11/18 al 14/11/18)
Proyectos	Proyecto final	Análisis económico-financiero;., Análisis prospectivo; Arquitectura del proyecto; Diagnóstico contextual; Los proyectos: Conceptos básicos, Seguimiento y evaluación de proyectos:	APOORTE 3	15	Semana: 15 (al)
Proyectos	Examen final	Análisis económico-financiero;., Análisis prospectivo; Arquitectura del proyecto; Diagnóstico contextual; Los proyectos: Conceptos básicos, Seguimiento y evaluación de proyectos:	EXAMEN	20	Semana: 19-20 (20-01-2019 al 26-01-2019)
Proyectos	Examen supletorio	Análisis económico-financiero;., Análisis prospectivo; Arquitectura del proyecto; Diagnóstico contextual; Los proyectos: Conceptos básicos, Seguimiento y evaluación de proyectos:	SUPLETORIO	20	Semana: 21 (al)

Metodología

Por la naturaleza de la materia teórico práctica se trabajará con un metodología interactiva, el/a estudiante aplicará los métodos y técnicas para la elaboración de proyectos, para ello el profesor facilitará las herramientas metodológicas del caso y se efectuarán ejercicios en clase, que luego deberán ser contextualizadas y aplicadas por las/os estudiantes en los distintos momentos del proceso de aprendizaje, de tal manera que el curso tendrá como uno de sus productos el diseño de un proyecto que responda al interés del/a estudiante y tenga viabilidad.

Criterios de Evaluación

- 1. La mayoría de los aportes serán evaluados con rúbrica, el/a estudiante va diseñando el proyecto y entrega los productos del proceso, se evaluará la calidad del trabajo, la presentación, la coherencia, la aplicabilidad del proceso metodológico y viabilidad de las propuestas, se ponderará la redacción, ortografía y precisión y organización de la información.
- 2. El examen inter-ciclo es tomará mediante reactivos.
- 3. La participación, los aportes individuales y grupales en los ejercicios en clase pueden agregar valos a los aportes fijados en el sílabo.
- 4. La copia es inadmisibile y será sancionada.

6. Referencias

Bibliografía base

Libros

Autor	Editorial	Título	Año	ISBN
DRUDIS, ANTONIO	Ed. Gestión 2000 S.A	GESTIÓN DE PROYECTOS	2002	978-968-24-3694-9
NASSIR, CHAIN	McGraw Hill	PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	2002	10:956-278-206-7

Web

Autor	Título	Url
Ernesto Cohen Martínez	Manual Formulación, Evaluación Y Monitoreo De Proyectos Sociales	http://www.eclac.org/dds/noticias/paginas/8/15448/Manual_dds_200408.pdf
Plataforma De Ong De Acción Social	Formulación De Proyectos Sociales Manual Con Marco Lógico	http://www.sisman.utm.edu.ec/libros/FACULTAD%20DE%20CIENCIAS%20HUMANÍSTICAS%20Y%20SOCIALES/CARRERA%2

Software

Bibliografía de apoyo

Libros

Web

Software

Docente

Director/Junta

Fecha aprobación: 14/09/2018

Estado: Aprobado