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1. Datos generales
Materia:

Código:

Paralelo:

Periodo :

PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS

FDI0168

Septiembre-2017 a Febrero-2018

Profesor: GUILLEN SALGADO EUGENIA CATALINA

Correo
electrónico

eguillens@uazuay.edu.ec

Código: FDI0147 Materia: MATEMÁTICAS 3

Prerrequisitos:

Su importancia radica en ser una asignatura que le permite interactuar con la realidad del ejercicio profesional, en donde un
profesional debe ser capaz de evaluar y programar la ejecución de un proyecto, mediante la inducción de situaciones prácticas
que se presenten desde el inicio de cualquier obra.

Esta asignatura, de carácter teórico-práctico, pretende proporcionar las herramientas y conocimientos para resolver en forma
ordenada y secuencial las etapas de un proyecto arquitectónico tanto en su planificación como en su construcción, de manera que
se pueda generar cronogramas de ejecución de la obra. Así como las formas de presentación de servicios y sus respectivos
honorarios.

Se articula principalmente con las cátedras de proyectos arquitectónicos, en donde se plantea un proyecto de intervención
completo y se pretende que el estudiante concluya con la información de prepuestos, sienta las bases para un buen ejercicio
profesional.

2. Descripción y objetivos de la materia

1. GENERALIDADES: Programación de Proyectos

1.1 Estructura de un Proyecto (2 horas)

1.2 Proyecto de Construcción (1 horas)

1.3 Presupuesto de Obra (1 horas)

2. ELABORACION DE PRESUPUESTO DE OBRA

2.1 Calculo de Volumenes (12 horas)

2.2 Analisis de Precios Unitarios (12 horas)

2.3 Presupuesto (4 horas)

3. CONTROL Y PROGRAMACION

3.1 Cronograma Valorado (2 horas)

3.2 Reajuste de Precios, Fórmula Polinómica (4 horas)

3.3 Ruta Critica (2 horas)

3. Contenidos

Resultado de aprendizaje de la carrera relacionados con la materia
Resultado de aprendizaje de la materia Evidencias
ao. Evaluar un proyecto inmobiliario.

-Conocer e identificar los procedimientos y conceptos que permiten la
valoración y la programación de un proyecto.

 -Trabajos prácticos -
productos

-Conocer los conceptos básicos de la formulacion y evaluacion de proyectos  -Evaluación escrita
-Evaluar de manera técnica y en formato adecuado un proyecto de
arquitectura.

 -Evaluación escrita
 -Trabajos prácticos -
productos

4. Sistema de Evaluación

Página 1 de 3



Resultado de aprendizaje de la carrera relacionados con la materia
Resultado de aprendizaje de la materia Evidencias
ap. Programar y administrar la ejecución de un proyecto inmobiliario.

-Conocer e identificar los procedimientos y conceptos que permiten la
valoración y la programación de un proyecto.

 -Trabajos prácticos -
productos

-Programar según una metodología específica un proyecto de arquitectura.  -Trabajos prácticos -
productos

Evidencia Descripción Contenidos sílabo a
evaluar

Aporte Calificación Semana

 Evaluación
escrita

 De acuerdo a contenidos
se realizara la estructura
de un Proyecto de
Construcción tipo.

APORTE 1 5 Semana: 4 (16/10/17
al 21/10/17)

 Trabajos
prácticos -
productos

 De acuerdo al avance de
construcciones se solitan
los rubros que intervienen,
APUS + Especificación
Técnica

APORTE 2 5 Semana: 7 (06/11/17
al 11/11/17)

 Trabajos
prácticos -
productos

 Presupuesto, APUS,
Especificaciones Técnicas
de avance de proyecto
Taller.

APORTE 2 8 Semana: 10 (27/11/17
al 02/12/17)

 Trabajos
prácticos -
productos

 Presupuesto Final, APUS,
Especificaciones Técnicas,
cronograma valorado de
proyecto Taller

APORTE 3 12 Semana: 15 (02/01/18
al 06/01/18)

 Trabajos
prácticos -
productos

 Presupuesto, APUS,
Especificaciones Técnicas,
Cronograma Valorado,
Ruta Critica

EXAMEN 20 Semana: 17-18 (14-01-
2018 al 27-01-2018)

 Trabajos
prácticos -
productos

 Presupuesto, APUS,
Especificaciones Técnicas,
cronograma valorado,
ruta critica de proyecto B

SUPLETORIO 20 Semana: 19-20 (28-01-
2018 al 03-02-2018)

Desglose de evaluación

Metodología
La materia de Programación de Proyectos se realizará mediante conferencias, casos prácticos y análisis de presupuestos de
proyectos arquitectónicos ejecutados o en ejecución.

Las evaluaciones, se realizan a través de pruebas escritas y trabajos prácticos.

Criterios de Evaluación

Autor Editorial Título Año ISBN

CASTAÑO QUINTERO
BEATRIZ ELENA

Universidad de la Salle,
Facultad Ciencias del
Hábitat

PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE
PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN
UTILIZANDO MICROSOFT PROJECT

2006 13: 77970005

GONZÁLEZ FORERO
HERNANDO

Ecoe EL PRESUPUESTO Y SU CONTROL EN
UN PROYECTO ARQUITECTÓNICO

2006 9789586482578

Libros

5. Referencias
Bibliografía base

Autor Título URL

Luiz Paez Rocha Programación De Proyectos http://www.spw.cl/proyectos/programacion.htm

No Indica Planificación Y Programación Del Proyecto http://www.ehu.es/Degypi/Gestion/6planificacionyprogra.

Web

Software

Autor Título URL Versión
Microsoft Microsoft Project Laboratorio UDA. 2016

Microsoft Microsoft Excel NO INDICA Excel 14.0

Is. Soluciones Cia. Ltda. Interpro NO INDICA 2010
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Bibliografía de apoyo
Libros

Web

Software

Docente  Director/Junta

Fecha aprobación: 22/09/2017

Estado: Aprobado
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