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1. Datos generales
Materia:

Código:

Paralelo:

Periodo :

PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS

FDI0168

Septiembre-2018 a Febrero-2019

Profesor: CONTRERAS LOJANO CARLOS ESTEBAN

Correo
electrónico

ccontreras@uazuay.edu.ec

Código: FDI0147 Materia: MATEMÁTICAS 3

Prerrequisitos:

Su importancia radica en ser una asignatura que le permite interactuar con la realidad del ejercicio profesional, en donde un
profesional debe ser capaz de evaluar y programar la ejecución de un proyecto, mediante la inducción de situaciones prácticas
que se presenten desde el inicio de cualquier obra.

Esta asignatura, de carácter teórico-práctico, pretende proporcionar las herramientas y conocimientos para resolver en forma
ordenada y secuencial las etapas de un proyecto arquitectónico tanto en su planificación como en su construcción, de manera que
se pueda generar cronogramas de ejecución de la obra. Así como las formas de presentación de servicios y sus respectivos
honorarios.

Se articula principalmente con las cátedras de proyectos arquitectónicos, en donde se plantea un proyecto de intervención
completo y se pretende que el estudiante concluya con la información de prepuestos, sienta las bases para un buen ejercicio
profesional.

2. Descripción y objetivos de la materia

1. GENERALIDADES: Programación de Proyectos

1.1 Estructura de un Proyecto (2 horas)

1.2 Proyecto de Construcción (1 horas)

1.3 Presupuesto de Obra (1 horas)

2. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

2.2 Analisis de Precios Unitarios (18 horas)

3. CÁLCULO DE VOLÚMENES

3.1 Calculo de Volumenes (8 horas)

3.2 Calculo de rendimientos de prefabricados (2 horas)

3.3 Aplicaciones (12 horas)

4 CONTROL Y PROGRAMACIÓN

4.1 Cronograma Valorado (4 horas)

4.2 Reajuste de Precios, Fórmula Polinómica (4 horas)

4.3 Ruta Critica (4 horas)

4.4 Aplicaciones (8 horas)

3. Contenidos

Resultado de aprendizaje de la carrera relacionados con la materia
Resultado de aprendizaje de la materia Evidencias
ao. Evaluar un proyecto inmobiliario.

-Conocer e identificar los procedimientos y conceptos que permiten la
valoración y la programación de un proyecto.

 -Trabajos prácticos -
productos

4. Sistema de Evaluación
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Resultado de aprendizaje de la carrera relacionados con la materia
Resultado de aprendizaje de la materia Evidencias

-Conocer los conceptos básicos de la formulacion y evaluacion de proyectos  -Evaluación escrita
-Evaluar de manera técnica y en formato adecuado un proyecto de
arquitectura.

 -Evaluación escrita
 -Trabajos prácticos -
productos

ap. Programar y administrar la ejecución de un proyecto inmobiliario.

-Conocer e identificar los procedimientos y conceptos que permiten la
valoración y la programación de un proyecto.

 -Trabajos prácticos -
productos

-Programar según una metodología específica un proyecto de arquitectura.  -Trabajos prácticos -
productos

Evidencia Descripción Contenidos sílabo a
evaluar

Aporte Calificación Semana

 Evaluación
escrita  evaluación escrita  GENERALIDADES:

Programación de Proyectos APORTE 1 5 Semana: 3 (01/10/18
al 06/10/18)

 Trabajos
prácticos -
productos

 trabajo
 ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS, GENERALIDADES:
Programación de Proyectos

APORTE 2 5 Semana: 9 (12/11/18
al 14/11/18)

 Evaluación
escrita  evaluación escrita

 ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS, GENERALIDADES:
Programación de Proyectos

APORTE 2 5 Semana: 9 (12/11/18
al 14/11/18)

 Evaluación
escrita  evaluación escrita

 ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS, CÁLCULO DE
VOLÚMENES, GENERALIDADES:
Programación de Proyectos

APORTE 3 5 Semana: 11 (26/11/18
al 01/12/18)

 Trabajos
prácticos -
productos

 trabajo

 ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS, CÁLCULO DE
VOLÚMENES, GENERALIDADES:
Programación de Proyectos

APORTE 3 10 Semana: 15 ( al )

 Evaluación
escrita  evaluación escrita

 ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS, CONTROL Y
PROGRAMACIÓN , CÁLCULO
DE VOLÚMENES,
GENERALIDADES: Programación
de Proyectos

EXAMEN 20 Semana: 19 ( al )

 Evaluación
escrita  supletorio

 ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS, CONTROL Y
PROGRAMACIÓN , CÁLCULO
DE VOLÚMENES,
GENERALIDADES: Programación
de Proyectos

SUPLETORIO 20 Semana: 21 ( al )

Desglose de evaluación

Metodología
La materia de Programación de proyectos , se realizará mediante conferencias, y lecturas supervisadas, siendo un nivel vinculante a
la realización de proyectos preprofesionales con criterio de ejecución, las conferencias se apoyarán mediante la realización de
trabajos practicos de los diferentes temas.

Las evaluaciones se realizarán mediante pruebas escritas de conocimiento, y la realizaciónn de trabajos practicos de los diferentes
temas.

Criterios de Evaluación

Autor Editorial Título Año ISBN

CASTAÑO QUINTERO
BEATRIZ ELENA

Universidad de la Salle,
Facultad Ciencias del
Hábitat

PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE
PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN
UTILIZANDO MICROSOFT PROJECT

2006 13: 77970005

GONZÁLEZ FORERO
HERNANDO

Ecoe EL PRESUPUESTO Y SU CONTROL EN
UN PROYECTO ARQUITECTÓNICO

2006 9789586482578

Libros

5. Referencias
Bibliografía base

Autor Título URL

Luiz Paez Rocha Programación De Proyectos http://www.spw.cl/proyectos/programacion.htm

No Indica Planificación Y Programación Del Proyecto http://www.ehu.es/Degypi/Gestion/6planificacionyprogra.

Web
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Software

Autor Título URL Versión
Microsoft Microsoft Project Laboratorio UDA. 2016

Microsoft Microsoft Excel NO INDICA Excel 14.0

Is. Soluciones Cia. Ltda. Interpro NO INDICA 2010

Bibliografía de apoyo
Libros

Web

Software

Docente  Director/Junta

Fecha aprobación: 10/09/2018

Estado: Aprobado
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