
FACULTAD DE DISEÑO, ARQUITECTURA Y ARTE
ESCUELA DE ARQUITECTURA

Fecha aprobación: 10/09/2018

1. Datos generales
Materia:

Código:

Paralelo:

Periodo :

SEMINARIO DE GERENCIA DE PROYECTOS 2

FDI0184

Septiembre-2018 a Febrero-2019

Profesor: CONTRERAS LOJANO CARLOS ESTEBAN

Correo
electrónico

ccontreras@uazuay.edu.ec

Ninguno

Prerrequisitos:

2. Descripción y objetivos de la materia

01. LA FISCALIZACION DE LA PLANIFICACION

01.01. Especificaciones de la planificación arquitectónica (3 horas)

01.02. Responsabilidades del consultor (3 horas)

01.03. Responsabilidades del fiscalizador (3 horas)

01.04. Planillas de trabajo (3 horas)

01.05. Trabajos prácticos (6 horas)

02. LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION

02.01. Especificaciones de la construcción (6 horas)

02.02. Planillas de trabajo (3 horas)

02.02. Responsabilidades del consultor (6 horas)

02.02. Responsabilidades del fiscalizador (6 horas)

02.02. Trabajos prácticos (6 horas)

03. CONTRATACION PUBLICA

03.01. Manejo del portal de compras públicas (3 horas)

3. Contenidos

Resultado de aprendizaje de la carrera relacionados con la materia
Resultado de aprendizaje de la materia Evidencias
ap. Programar y administrar la ejecución de un proyecto inmobiliario.

-Elaborar una planificación en tiempo, y recursos tanto materiales como
humanos para un proyecto de diseño

 -Evaluación escrita
 -Trabajos prácticos -
productos

au. Trabajar eficientemente de forma individual, como parte de un equipo de trabajo.

-Realizar simulacros de trabajo real en oficina tanto de forma individual como
en equipo

 -Evaluación escrita
 -Trabajos prácticos -
productos

av. Tener la capacidad y el interés de estudiar permanentemente.

-Investigar sobre oficinas reales de arquitectura como espejo a lo que les
espera en la vida profesional

 -Evaluación escrita
 -Trabajos prácticos -

4. Sistema de Evaluación
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Resultado de aprendizaje de la carrera relacionados con la materia
Resultado de aprendizaje de la materia Evidencias

productos
aw. Dirigir y sistematizar el cumplimiento de metas establecidas dentro de un proyecto.

-Organizar equipos de trabajo para el cumplimiento de un objetivo  -Evaluación escrita
 -Trabajos prácticos -
productos

Evidencia Descripción Contenidos sílabo a
evaluar

Aporte Calificación Semana

 Evaluación
escrita  evaluación escrita  LA FISCALIZACION DE LA

PLANIFICACION APORTE 1 5 Semana: 6 (22/10/18
al 27/10/18)

 Trabajos
prácticos -
productos

 trabajo

 LA FISCALIZACION DE LA
CONSTRUCCION, LA
FISCALIZACION DE LA
PLANIFICACION

APORTE 2 10 Semana: 9 (12/11/18
al 14/11/18)

 Trabajos
prácticos -
productos

 Trabajo

 CONTRATACION PUBLICA, LA
FISCALIZACION DE LA
CONSTRUCCION, LA
FISCALIZACION DE LA
PLANIFICACION

APORTE 3 10 Semana: 16 (02/01/19
al 05/01/19)

 Evaluación
escrita  evaluación escrita

 CONTRATACION PUBLICA, LA
FISCALIZACION DE LA
CONSTRUCCION, LA
FISCALIZACION DE LA
PLANIFICACION

APORTE 3 5 Semana: 16 (02/01/19
al 05/01/19)

 Trabajos
prácticos -
productos

 Trabajo

 LA FISCALIZACION DE LA
CONSTRUCCION, LA
FISCALIZACION DE LA
PLANIFICACION

EXAMEN 10 Semana: 19 ( al )

 Evaluación
escrita  evaluación escrita

 CONTRATACION PUBLICA, LA
FISCALIZACION DE LA
CONSTRUCCION, LA
FISCALIZACION DE LA
PLANIFICACION

EXAMEN 10 Semana: 19 ( al )

 Evaluación
escrita  supletorio

 CONTRATACION PUBLICA, LA
FISCALIZACION DE LA
CONSTRUCCION, LA
FISCALIZACION DE LA
PLANIFICACION

SUPLETORIO 20 Semana: 21 ( al )

Desglose de evaluación

Metodología
La Cátedra de Gerencia de proyectos II, se llevará mediante clases expositivas con el uso de proyecciones y explicaciones gráficas
de pizarra, se realizarán trabajos grupales de los diferentes temas de la cátedra.

Criterios de Evaluación

Autor Editorial Título Año ISBN

Téllez Luna, MIguel Bhandar. Finanzas en la cosntrucción 1999

Libros

5. Referencias
Bibliografía base

Web

Software

Bibliografía de apoyo
Libros

Autor Editorial Título Año ISBN
Busrtein, David Gustavo Gili Project Management 2002
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Autor Editorial Título Año ISBN
Morgan, Jim Whitney Management for the small design firm. 1998

Web

Software

Docente  Director/Junta

Fecha aprobación: 10/09/2018

Estado: Aprobado
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