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1. Datos generales

Materia: SEMINARIO DE GERENCIA DE PROYECTOS 1
Cédigo: FDIO183

Paralelo:

Periodo : Marzo-2020 a Agosto-2020

Profesor: OCHOA PESANTEZ PABLO ESTEBAN

Correo pabloesteban8a@uazuay.edu.ec
electrénico

Prerrequisitos:

Ninguno

2. Descripcién y objetivos de la materia

La materia gestion de proyectos permite que el alumno tenga una visién global de lo que implica la arquitectura. Es decir, mdas alld
del tema del diseho. Se revisan temas fundamentales para que el estudiante pueda ejercer su profesibn como son: los recursos
humanos, el control de calidad, la gestién de proyectos, el marketing, entre otros. Temas que permiten que el alumno enfrente una
nueva cara de la profesion, que es imprescindible para la prdactica real. En la gestion de proyectos 1 se enfoca al tema del "diseno

mientras que en la 2 se enfoca a la "construcciéon'.

Se revisan 6 grandes temas pero enfocados al drea de disefio, ya que en la gestién de proyectos 2 se ahonda en la construccion:
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gestion de proyectos, cronogramas, presupuestos, control de calidad, recursos humanos, marketing.

Esta materia se dicta en los Ultimos niveles, ya que para ella se entiende que el alumno ya tiene las herramientas para elaborar un
proyecto arquitecténico. Por lo que esta cdtedra, pretende que el estudiante aterrice ese proyecto en la realidad profesional de la

gestion.

3. Contenidos

o1. LA GESTION DE PROYECTOS

O1.1. LA GESTION DE PROYECTOS (8 horas)

02. LA PLANIFICACION Y LOS CRONOGRAMAS

02.1. LA PLANIFICACION Y LOS CRONOGRAMAS (8 horas)
03. RECURSOS HUMANOS Y COMUNICACION

03.1. RECURSOS HUMANOS Y COMUNICACION (8 horas)
04. TRAMITOLOGIA PARA LOS ARQUITECTOS

04.1. TRAMITOLOGIA PARA LOS ARQUITECTOS (8 horas)
05. CONTROL DE CALIDAD

05.1. CONTROL DE CALIDAD (8 horas)

06. ASPECTOS LEGALES EN ARQUITECTURA

06.1. ASPECTOS LEGALES EN ARQUITECTURA (8 horas)

4, Sistema de Evaluacién

Resultado de aprendizaje de la carrera relacionados con la materia
Resultado de aprendizaje de la materia

ap. Programar y administrar la ejecuciéon de un proyecto inmobiliario.

au. Trabajar eficientemente de forma individual, como parte de un equipo de trabagjo.

Evidencias

-"Elaborar una planificacién en tiempo, y recursos tanto materiales como
humanos para un proyecto de diseno"

-Evaluacién escrita

-Proyectos

-Trabajos prdcticos -
roductos

-"Redalizar simulacros de trabdgjo real en oficina tanto de forma individual como |-Proyectos
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Resultado de aprendizaje de la carrera relacionados con la materia
Resultado de aprendizaje de la materia

en equipo”

Evidencias
-Trabajos prdcticos -
productos

av. Tener la capacidad y el interés de estudiar permanentemente.

-"Investigar sobre oficinas reales de arquitectura como espejo a lo que les
espera en la vida profesional"

-Evaluacién escrita

-Proyectos

-Trabajos prdcticos -
roductos

aw. Dirigir y sistematizar el cumplimiento de metas establecidas dentro de un proyecto.

-"Organizar equipos de trabajo para el cumplimiento de un objetivo”

-Evaluacién escrita

-Proyectos

-Trabajos prdcticos -
roductos

Desglose de evaluacién

Evidencia Descripcién Contenidos silabo a Aporte | Cadlificacién Semana
evaluar
T;ggﬁé%ss ) Recursos Humanos - APORTE 5 Semana: 5 (29/04/20
P Recursos de Planificacion al 04/05/20)
productos
Trabajos .
prdcticos - Tramites Municipales APORTE 10 Semana: 9 (27/05/20
al 29/05/20)
productos
Trabajos Calidad en la .
prdcticos - planificacion y APORTE 10 Semana: 12 (17/06/20
. al 22/06/20)
productos construccion
Trabajos Responsabilidad Legal en .
précticos - a Planificaciéon y la APORTE 5 semana: 15 (08/07/20
9 al 13/07/20)
productos [Construccion
Evaluacién Semana: 17-18 (21-07-
escrita EXAMEN EXAMEN 20 2020 ol 03-08-2020)
Evaluacion EXAMEN SUPLETORIO 20 Semana: 20 (al )
escrita
Metodologia

La materia de Gerencia de Proyectos 1, se realizard mediante conferencias, y lecturas supervisadas, siendo un nivel de acercamiento
con la practica profesional, las conferencias se apoyardn mediante la realizacidon de trabajos prdcticos de los diferentes temas.Se
realizardn trabajos prdcticos que permitan una aproximacion al manejo de proyectos desde el punto de vista técnico, administrativo

y financiero.

Criterios de Evaluaciéon

5. Referencias
Bibliografia base

Libros
Autor Editorial Titulo Ano ISBN
Téllez Luna, Miguel Bhandar Finanzas de la construccion 1999
Morgan, Jim Whitney Management for the small design 1998
firm
Web
Autor Titulo URL
Pmi Project Management Institute http://www.pmi.org/
Software

Bibliografia de apoyo
Libros

Web
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Software

Docente Director/Junta
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Estado: Aprobado
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