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1. Datos generales
Materia:

Código:

Paralelo:

Periodo :

GESTIÓN 3 INTERIORES Y GRÁFICO

FDI0112

A, B

Septiembre-2016 a Febrero-2017

Docencia Práctico

  Sistemas
de tutorías Autónomo

 Autónomo: 0 Total horas

2 2

Profesor: DELGADO BANEGAS CÉSAR GIOVANNY

Correo
electrónico

gdelgado@uazuay.edu.ec

Ninguno

Prerrequisitos:

Es importante porque permite que el estudiante visualice sus proyectos desde una mirada de la factibilidad y la real posibilidad de
ejecutarlos mediante herramientas que le permiten plantear y ejecutar un proyecto.

Esta asignatura, de carácter teórico-práctico, trata sobre los fundamentos básícos para la formulación y gestión de proyectos.

Se articula principalmente con las materias de Diseño y el proyecto de graduación, en donde se espera que el estudiante sea capaz
de generar y gestionar un proyecto.

2. Descripción y objetivos de la materia

01. Fundamentos de la Gestión de Proyectos: conceptos, ciclo de vida, integrantes, estructura organizacional

01.01. Conceptos y tipos de proyectos (2 horas)

01.02. Ciclo de vida de un proyecto (2 horas)

01.03. Estructura de un proyecto (2 horas)

02. Inicio del Proyecto: selección de proyectos, partes interesadas, requerimientos, planificación y adquisición de
recursos humanos y materiales

02.01. Selección del Proyeto (2 horas)

02.02. Procesos que intervienen en la ejecución del proyecto (Planificación) (4 horas)

02.03. Asignación y vincuación del recurso humano al proyecto (4 horas)

02.04. Administración de los recursos y el presupuesto (4 horas)

03. Evaluación y seguimiento de riesgos

03.01. Gestión del Riesgo (2 horas)

03.02. Modelo de la Administración de Riesgos (2 horas)

03.03. Conclusiones (2 horas)

04. Gestión de calidad

04.01. Planeación de la Calidad (2 horas)

04.02. Aseguramiento de la Calidad (2 horas)

04.03. Control de la Calidad (2 horas)

3. Contenidos

Resultado de aprendizaje de la carrera relacionados con la materia
Resultado de aprendizaje de la materia Evidencias
bb. Capacidad para identificar y analizar problemas y plantear posibles soluciones en el marco de generación y
gestión de proyectos

-Capacidad para generar proyectos de diseño considerando todos los
aspectos necesarios en la formulación de los mismos.

 -Evaluación escrita
 -Proyectos

4. Sistema de Evaluación

Página 1 de 3



Resultado de aprendizaje de la carrera relacionados con la materia
Resultado de aprendizaje de la materia Evidencias

-Capacidad para poner en práctica los conocimientos adquiridos con las
herramientas necesarias para identificar los posibles riesgos.

 -Investigaciones
 -Trabajos prácticos -
productos

-Capacidad para trabajar en equipo considerando al personal necesario y
adecuado en la formulación de proyectos de diseño de interiores.

 -Reactivos

Evidencia Descripción Contenidos sílabo a
evaluar

Aporte Calificación Semana

 Evaluación
escrita  Capítulos 1 y 2

 Fundamentos de la Gestión de
Proyectos: conceptos, ciclo de
vida, integrantes, estructura
organizacional, Inicio del
Proyecto: selección de
proyectos, partes interesadas,
requerimientos, planificación y
adquisición de recursos
humanos y materiales

APORTE 1 5 Semana: 3 (26/09/16
al 01/10/16)

 Investigaciones  Capítulo 2 APORTE 2 4

 Reactivos  Capítulo 2 temas 3 y 4 APORTE 2 6

 Trabajos
prácticos -
productos

 Capíyulo 3  Evaluación y seguimiento de
riesgos APORTE 3 10 Semana: 13 (05/12/16

al 10/12/16)

 Evaluación
escrita  Capítulo 4 APORTE 3 5

 Proyectos  Todo el silabo EXAMEN 10

 Reactivos  Todo el silabo EXAMEN 10

 Proyectos  Examen supletorio

 Evaluación y seguimiento de
riesgos, Fundamentos de la
Gestión de Proyectos:
conceptos, ciclo de vida,
integrantes, estructura
organizacional, Gestión de
calidad, Inicio del Proyecto:
selección de proyectos, partes
interesadas, requerimientos,
planificación y adquisición de
recursos humanos y materiales

SUPLETORIO 10 Semana: 19-20 (16-01-
2017 al 22-01-2017)

 Evaluación
escrita  Examen supletorio

 Evaluación y seguimiento de
riesgos, Fundamentos de la
Gestión de Proyectos:
conceptos, ciclo de vida,
integrantes, estructura
organizacional, Gestión de
calidad, Inicio del Proyecto:
selección de proyectos, partes
interesadas, requerimientos,
planificación y adquisición de
recursos humanos y materiales

SUPLETORIO 10 Semana: 19-20 (16-01-
2017 al 22-01-2017)

Desglose de evaluación

Metodología
Aprendizaje cooperativo,  Aprendizaje por proyectos, Resolución de problemas, Trabajos escritos, Clases apoyadas con TIC´S, Grupos
Focales, Foros,  Herramientas multimedia.

En este módulo serán evaluadas las competencias del estudiante para incorporar a su profesión las herramientas de la administración
de proyectos  así como su participación en clases, su aporte al desarrollo del aprendizaje, además de los resultados que muestren las
estrategias metodológicias para evaluar como por ejemplo el cuestionarios,  documentos impresos y en digital, presentaciones en
clase, foros, ensayos, etc.

Criterios de Evaluación

Autor Editorial Título Año ISBN

Libros

5. Referencias
Bibliografía base
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Autor Editorial Título Año ISBN

GIBBS, JENNY Editorial Gustavo Gili, S.L. DISEÑO DE INTERIORES: GUÍA ÚTIL
PARA ESTUDIANTES Y
PROFESIONALES

2006 84-252-2070-X

KOTTAS, DIMITRIS Structure LA CASA ACTUAL. INTERIORES DE
DISEÑO, LOFTS

2007 '84-96263-20-8

MIRANDA, JUAN JOSÉ MMeditorres EL DESAFÍO DE LA GERENCIA DE
PROYECTOS

2010 978-958-96227-4-2

Autor Título URL

Rangel, Brenda Pro Quest http://search.proquest.

Farca, Ezequiel Pro Quest http://search.proquest.

Web

Software

Bibliografía de apoyo
Libros

Autor Editorial Título Año ISBN
Baca Urbina, Gabriel McGraw Hill Evaluación de proyectos 2013 9701056876,

9789701056875
LEIRO, REINALDO J Ediciones Infinito DISEÑO, ESTRATEGIA Y GESTIÓN 2008 9789879393680

Web

Autor Título URL
Omar Becerril Castillo Pro Quest http://search.proquest.

Holston, James Pro Quest http://search.proquest.

Software

Docente  Director/Junta

Fecha aprobación: 05/10/2016

Estado: Aprobado
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