
FACULTAD DE DISEÑO, ARQUITECTURA Y ARTE
ESCUELA DE DISEÑO DE INTERIORES

Fecha aprobación: 07/09/2016

1. Datos generales
Materia:

Código:

Paralelo:

Periodo :

GESTIÓN 3 INTERIORES Y GRÁFICO

FDI0112

Septiembre-2016 a Febrero-2017

Docencia Práctico

  Sistemas
de tutorías Autónomo

 Autónomo: 0 Total horas

2 2

Profesor: VIVAR CORDERO MARÍA CAROLINA

Correo
electrónico

carolinavivar@uazuay.edu.ec

Ninguno

Prerrequisitos:

Es importante porque permite que el estudiante visualice sus proyectos desde una mirada de la factibilidad y la real posibilidad de
ejecutarlos mediante herramientas que le permiten plantear y ejecutar un proyecto.

Esta asignatura, de carácter teórico-práctico, trata sobre los fundamentos básícos para la formulación y gestión de proyectos.

Se articula principalmente con las materias de Diseño y el proyecto de graduación, en donde se espera que el estudiante sea capaz
de generar y gestionar un proyecto.

2. Descripción y objetivos de la materia

01. Fundamentos de la Gestión de Proyectos: conceptos, ciclo de vida, integrantes, estructura organizacional

01.01. Conceptos y tipos de proyectos (2 horas)

01.02. Ciclo de vida de un proyecto (2 horas)

01.03. Estructura de un proyecto (2 horas)

02. Inicio del Proyecto: selección de proyectos, partes interesadas, requerimientos, planificación y adquisición de
recursos humanos y materiales

02.01. Selección del Proyeto (2 horas)

02.02. Procesos que intervienen en la ejecución del proyecto (Planificación) (4 horas)

02.03. Asignación y vincuación del recurso humano al proyecto (4 horas)

02.04. Administración de los recursos y el presupuesto (4 horas)

03. Evaluación y seguimiento de riesgos

03.01. Gestión del Riesgo (2 horas)

03.02. Modelo de la Administración de Riesgos (2 horas)

03.03. Conclusiones (2 horas)

04. Gestión de calidad

04.01. Planeación de la Calidad (2 horas)

04.02. Aseguramiento de la Calidad (2 horas)

04.03. Control de la Calidad (2 horas)

3. Contenidos

Resultado de aprendizaje de la carrera relacionados con la materia
Resultado de aprendizaje de la materia Evidencias
bb. Capacidad para identificar y analizar problemas y plantear posibles soluciones en el marco de generación y
gestión de proyectos

-Capacidad para generar proyectos de diseño considerando todos los
aspectos necesarios en la formulación de los mismos.

 -Evaluación escrita
 -Proyectos

4. Sistema de Evaluación
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Resultado de aprendizaje de la carrera relacionados con la materia
Resultado de aprendizaje de la materia Evidencias

-Capacidad para poner en práctica los conocimientos adquiridos con las
herramientas necesarias para identificar los posibles riesgos.

 -Investigaciones
 -Trabajos prácticos -
productos

-Capacidad para trabajar en equipo considerando al personal necesario y
adecuado en la formulación de proyectos de diseño de interiores.

 -Reactivos

Evidencia Descripción Contenidos sílabo a
evaluar

Aporte Calificación Semana

 Reactivos  Evaluación en base a
reactivos

 Fundamentos de la Gestión de
Proyectos: conceptos, ciclo de
vida, integrantes, estructura
organizacional, Inicio del
Proyecto: selección de
proyectos, partes interesadas,
requerimientos, planificación y
adquisición de recursos
humanos y materiales

APORTE 1 5 Semana: 5 (10/10/16
al 15/10/16)

 Reactivos  Evaluacion en base a
reactivos

 Evaluación y seguimiento de
riesgos, Fundamentos de la
Gestión de Proyectos:
conceptos, ciclo de vida,
integrantes, estructura
organizacional, Inicio del
Proyecto: selección de
proyectos, partes interesadas,
requerimientos, planificación y
adquisición de recursos
humanos y materiales

APORTE 2 7 Semana: 10 (14/11/16
al 19/11/16)

 Trabajos
prácticos -
productos

 Trabajos realizados dentro
y fuera del aula

 Evaluación y seguimiento de
riesgos, Fundamentos de la
Gestión de Proyectos:
conceptos, ciclo de vida,
integrantes, estructura
organizacional, Inicio del
Proyecto: selección de
proyectos, partes interesadas,
requerimientos, planificación y
adquisición de recursos
humanos y materiales

APORTE 2 3 Semana: 10 (14/11/16
al 19/11/16)

 Evaluación
escrita  Evaluación Práctica  Evaluación y seguimiento de

riesgos APORTE 3 4 Semana: 13 (05/12/16
al 10/12/16)

 Investigaciones  Exposcición Oral  Gestión de calidad APORTE 3 3 Semana: 14 (12/12/16
al 17/12/16)

 Reactivos  Evaluación en base a
reactivos

 Evaluación y seguimiento de
riesgos, Gestión de calidad APORTE 3 5 Semana: 15 (19/12/16

al 23/12/16)

 Trabajos
prácticos -
productos

 Trabajos realizados dentro
y fuera del aula

 Evaluación y seguimiento de
riesgos, Fundamentos de la
Gestión de Proyectos:
conceptos, ciclo de vida,
integrantes, estructura
organizacional, Inicio del
Proyecto: selección de
proyectos, partes interesadas,
requerimientos, planificación y
adquisición de recursos
humanos y materiales

APORTE 3 3 Semana: 15 (19/12/16
al 23/12/16)

 Proyectos  Exposición del proyecto

 Evaluación y seguimiento de
riesgos, Fundamentos de la
Gestión de Proyectos:
conceptos, ciclo de vida,
integrantes, estructura
organizacional, Gestión de
calidad, Inicio del Proyecto:
selección de proyectos, partes
interesadas, requerimientos,
planificación y adquisición de
recursos humanos y materiales

EXAMEN 10 Semana: 17-18 (02-01-
2017 al 15-01-2017)

 Reactivos  Examen en base a
reactivos, todo el silabo

 Evaluación y seguimiento de
riesgos, Fundamentos de la
Gestión de Proyectos:
conceptos, ciclo de vida,
integrantes, estructura
organizacional, Gestión de

EXAMEN 10 Semana: 17-18 (02-01-
2017 al 15-01-2017)

Desglose de evaluación
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Evidencia Descripción Contenidos sílabo a
evaluar

Aporte Calificación Semana

calidad, Inicio del Proyecto:
selección de proyectos, partes
interesadas, requerimientos,
planificación y adquisición de
recursos humanos y materiales

 Proyectos  Exposición del proyecto
(parte fija del examen)

 Evaluación y seguimiento de
riesgos, Fundamentos de la
Gestión de Proyectos:
conceptos, ciclo de vida,
integrantes, estructura
organizacional, Gestión de
calidad, Inicio del Proyecto:
selección de proyectos, partes
interesadas, requerimientos,
planificación y adquisición de
recursos humanos y materiales

SUPLETORIO 10 Semana: 19-20 (16-01-
2017 al 22-01-2017)

 Reactivos  Examen en base a
reactivos, todo el silabo

 Evaluación y seguimiento de
riesgos, Fundamentos de la
Gestión de Proyectos:
conceptos, ciclo de vida,
integrantes, estructura
organizacional, Gestión de
calidad, Inicio del Proyecto:
selección de proyectos, partes
interesadas, requerimientos,
planificación y adquisición de
recursos humanos y materiales

SUPLETORIO 10 Semana: 19-20 (16-01-
2017 al 22-01-2017)

Metodología
El desarrollo de la materia se sustentará en el diálogo alumno-profesor, con clases magistrales y construcción cooperativa del
conocimiento. Los alumnos además de la aplicación de reactivos, deberán
trabajar en la formulación de un proyecto de emprendimiento Y/o intervención social con el direccionamiento de la profesora.

En este módulo serán evaluadas las competencias del estudiante para incorporar a su profesión las herramientas de la administración
de proyectos  así como su participación en clases, su aporte al desarrollo del aprendizaje, además de los resultados que muestren las
estrategias metodológicias para evaluar como por ejemplo el cuestionarios,  documentos impresos y en digital, presentaciones en
clase, foros, ensayos, etc.
Los alumnos demostrarán conocimiento en la materia incorporando conceptos básicos de la materia, para su aplicación práctica en
la presentación de lexposiciones  en donde se valorarán los siguientes aspectos:
 
- Conocimiento y dominio del tema
- Claridad de expresión y volumen de voz
- Creatividad
- Tamaño de la presentación (control de tiempo)
- Equilibrio del equipo (Participación de todos)
- Utilización de apoyo visual (Presentación en power point, graficas, videos, entrevistas a especialistas, etc.)
- Parte Práctica en la sustentación
- Trabajo Escrito Digitalizado
 
Además en la exposición oral se evaluará el cumplimiento de las normas de un buen expositor, la fluidez en la exposición y el manejo
adecuado de la audiencia. En la presentación en Power Point se evaluará el buen uso de las normas de preparación de las
diapositivas. En el trabajo escrito se calificará el uso correcto de la redacción y ortografía, además de la respectiva presentación, la
coherencia en la presentación de las ideas y la ausencia de copia textual.
 
Los trabajos realizados dentro o fuera del aula y evaluaciones no serán postergados y se receptarán en la fecha acordada. En caso
de inasistencia a una prueba, se deberá presentar autorización del decano y la misma será calificada con la ponderación
establecida según reglamento.

Criterios de Evaluación

Autor Editorial Título Año ISBN

GIBBS, JENNY Editorial Gustavo Gili, S.L. DISEÑO DE INTERIORES: GUÍA ÚTIL
PARA ESTUDIANTES Y
PROFESIONALES

2006 84-252-2070-X

KOTTAS, DIMITRIS Structure LA CASA ACTUAL. INTERIORES DE
DISEÑO, LOFTS

2007 '84-96263-20-8

MIRANDA, JUAN JOSÉ MMeditorres EL DESAFÍO DE LA GERENCIA DE
PROYECTOS

2010 978-958-96227-4-2

Libros

5. Referencias
Bibliografía base
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Autor Título URL

Rangel, Brenda Pro Quest http://search.proquest.

Farca, Ezequiel Pro Quest http://search.proquest.

Web

Software

Bibliografía de apoyo
Libros

Autor Editorial Título Año ISBN
Baca Urbina, Gabriel McGraw Hill Evaluación de proyectos 2013 9701056876,

9789701056875
LEIRO, REINALDO J Ediciones Infinito DISEÑO, ESTRATEGIA Y GESTIÓN 2008 9789879393680

Web

Autor Título URL
Omar Becerril Castillo Pro Quest http://search.proquest.

Holston, James Pro Quest http://search.proquest.

Software

Docente  Director/Junta

Fecha aprobación: 07/09/2016

Estado: Aprobado

Página 4 de 4


