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Prerrequisitos:
Codigo: FDIO166 Materia: PROGRAMACION DE OBRA 1

2. Descripcién y objetivos de la materia

Es importante porque permite a los estudiantes organizar y programar adecuadamente los avances de la obra asi como, manejar
estrategias de coordinacion y participacion con ofros profesionales.

Esta asignatura, de cardcter tedrico-prdctico, prepara al estudiante en las estrategias de la planificacion para la ejecucion y control
de los proyectos de diseno interior.

Se vincula con la materia de Disefio, y con el proyecto de graduacién y sus implicaciones.
3. Contenidos

01. La administracién y sus procesos

01.01. La direccidén y el control en los proyectos (4 horas)

01.02. Estructura organizacional de empresas constructoras (4 horas)
02. La organizacién en los proyectos de diseio interior

02.01. El Disenador de Interiores en los equipos de trabajo (4 horas)
02.02. Fases del proyecto: estudio, diseno, ejecucion (4 horas)

03. Presupuestos de construccion

03.01. Andlisis de precios unitarios (12 horas)

03.02. Formula polindmica de reagjuste de presupuestos (6 horas)

04. Contratos de disefio

04.01. Clausulas de un contrato. Responsabilidades y derechos (4 horas)
04.02. Etapas de ejecucion (4 horas)

05. El control en los proyectos

05.01. Cronograma valorado (6 horas)

05.02. Introduccién al andlisis y gestion de riesgos (4 horas)

06. Los instrumentos de programacién

06.01. Las gréficas de GANTT (6 horas)

06.02. La red PERT (6 horas)

4, Sistema de Evaluacioén

Resultado de aprendizaje de la carrera relacionados con la materia
Resultado de aprendizaje de la materia Evidencias
ar. Conocimiento de diferentes técnicas y métodos para la planificacién, seguimiento, evaluacién de obra.

-Sabrd desarrollar cuadrilias tipo, cuadros de coeficientes de materiales y la|-Trabajos précticos -
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Resultado de aprendizaje de la carrera relacionados con la materia
Resultado de aprendizaje de la materia

férmula polindmica, de esta manera desarrollard el reqjuste de precios

Evidencias
jproductos

as. Conocimiento de diferentes cédigos para la planificacién, seguimiento, evaluacién de obra.

-Sabrd elaborar diferentes contratos de servicios profesionales (publicos y
privados)

-Evaluacién escrita
-Trabajos prdcticos -
roductos

bf. Capacidad para mantener un aprendizaje continuo, consecuente con el entorno contempordneo

-Desarrollard cronogramas de ejecucion de los proyectos de disefio interiory  |-Reactivos
podrd formular tiempos de ejecucion -Trabajos prdcticos -
roductos
Desglose de evaluacién
Evidencia Descripcién Contenidos silabo a Aporte | Cdlificaciéon Semana
evaluar
Trabajos La administracién y sus .
prdcticos - Evaluacién orocesos, La organizacion en APORTE 1 5 semana: 4 (02/04/18
i . al 07/04/18)
productos 0s proyectos de diseno interior
Trabajos Lo .
practicos - Trabajo practico Conftratos de diseno, - APORTE 2 10 Semana: 9 (07/05/18
productos Presupuestos de construccion al 09/05/18)
Trabajos .
oracticos - Trabaijo prético El control en los proyectos, !_95 APORTE 3 15 Semana: 14 (11/06/18
productos jnstrumentos de programacioén al 16/06/18)
Contratos de diseno, El control
. . en los proyectos, Los Semana: 17-18 (01-07-
Reactivos Examen final. nstrumentos de programacion, EXAMEN 10 2018 al 14-07-2018)
Presupuestos de construcciéon
Trabaios Conftratos de diseno, El control
Jod) L en los proyectos, Los Semana: 17-18 (01-07-
practicos - Trabajo final. . EXAMEN 10
roductos nstrumentos de programacion, 2018 al 14-07-2018)
P Presupuestos de construccion
Conftratos de diseno, El control
Examen en base a n los proyectos, La
eactivos dministracién y sus procesos,
Reactivos Ko suma I.o nota del o organizacion en los SUPLETORIO 20 Semana: 19 (al)
L abaio final royectos de diseno interior, Los
I : nstrumentos de programacion,
Presupuestos de construccién

Metodologia

La materia de Programacion de Obra 2, se realizard mediante conferencias, y lecturas supervisadas, siendo
un nivel vinculante a la realizacion de proyectos preprofesionales con criterio de ejecucion, las conferencias

se apoyardn mediante la realizacién de trabajos prdcticos de los diferentes temas.

Criterios de Evaluacion

Las evaluaciones se realizardn mediante pruebas escritas de conocimiento, y la realizacién de trabajos prdcticos de los diferentes

temas.

5. Referencias
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Libros
Autor Editorial Titulo ARo ISBN
ANZOLA ROJAS, Sérvulo  McGraw-Hill De laidea a tu empresa 2005
ZAPATA, Laura y otros McGraw-Hill Aprendizaje organizacional 2008
Kathryn Best, Editorial: Barcelona : Management del diseno: 2009 978-84-342-3270-9
Parramon estrategia, proceso y prdctica de la
gestién del disefio
ROBBINS, Stepheny Pearson Educacion Fundamentos de administracion. 2002

DECENZO, David

Web

Software
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