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1. Datos generales
Materia:

Código:

Paralelo:

Periodo :

PROGRAMACIÓN DE OBRA 2

FDI0167

Marzo-2019 a Julio-2019

Docencia Práctico

  Sistemas
de tutorías Autónomo

 Autónomo: Total horas

4 4

Profesor: LLERENA ENCALADA ANA GABRIELA

Correo
electrónico

allerena@uazuay.edu.ec

Código: FDI0166 Materia: PROGRAMACIÓN DE OBRA 1

Prerrequisitos:

Es importante porque permite a los estudiantes organizar y programar adecuadamente los avances de la obra así como, manejar
estrategias de coordinación y participación con otros profesionales.

Esta asignatura, de carácter teórico-práctico, prepara al estudiante en las estrategias de la planificación para la ejecución y control
de los proyectos de diseño interior.

Se vincula con la materia de Diseño, y con el proyecto de graduación y sus implicaciones.

2. Descripción y objetivos de la materia

01. La administración y sus procesos

01.01. La dirección y el control en los proyectos (4 horas)

01.02. Estructura organizacional de empresas constructoras (4 horas)

02. La organización en los proyectos de diseño interior

02.01. El Diseñador de Interiores en los equipos de trabajo (4 horas)

02.02. Fases del proyecto: estudio, diseño, ejecución (4 horas)

03. Presupuestos de construcción

03.01. Análisis de precios unitarios (12 horas)

03.02. Fórmula polinómica de reajuste de presupuestos (6 horas)

04. Contratos de diseño

04.01. Claúsulas de un contrato. Responsabilidades y derechos (4 horas)

04.02. Etapas de ejecución (4 horas)

05. El control en los proyectos

05.01. Cronograma valorado (6 horas)

05.02. Introducción al análisis y gestión de riesgos (4 horas)

06. Los instrumentos de programación

06.01. Las gráficas de GANTT (6 horas)

06.02. La red PERT (6 horas)

3. Contenidos

Resultado de aprendizaje de la carrera relacionados con la materia
Resultado de aprendizaje de la materia Evidencias
ar. Conocimiento de diferentes técnicas y métodos para la planificación, seguimiento, evaluación de obra.

-Sabrá desarrollar cuadrillas tipo, cuadros de coeficientes de materiales y la  -Evaluación oral

4. Sistema de Evaluación
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Resultado de aprendizaje de la carrera relacionados con la materia
Resultado de aprendizaje de la materia Evidencias

fórmula polinómica, de esta manera desarrollará el reajuste de precios  -Trabajos prácticos -
productos

as. Conocimiento de diferentes códigos para la planificación, seguimiento, evaluación de obra.

-Sabrá elaborar diferentes contratos de servicios profesionales (públicos y
privados)

 -Evaluación escrita
 -Trabajos prácticos -
productos

bf. Capacidad para mantener un aprendizaje continuo, consecuente con el entorno contemporáneo

-Desarrollará cronogramas de ejecución de los proyectos de diseño interior y
podrá formular tiempos de ejecución

 -Evaluación oral
 -Reactivos
 -Trabajos prácticos -
productos

Evidencia Descripción Contenidos sílabo a
evaluar

Aporte Calificación Semana

 Trabajos
prácticos -
productos

 trabajo de Estructura de
una empresa.

 La administración y sus
procesos APORTE 1 5 Semana: 3 (25/03/19

al 30/03/19)

 Evaluación
escrita  Prueba de APUS  Presupuestos de construcción APORTE 2 4 Semana: 7 (22/04/19

al 27/04/19)
 Trabajos
prácticos -
productos

 Prueba y trabajo práctico
de la F. Polinómica  Presupuestos de construcción APORTE 2 8 Semana: 9 (06/05/19

al 08/05/19)

 Evaluación
escrita

 Prueba Escrita de
Contratos  Contratos de diseño APORTE 3 5 Semana: 11 (20/05/19

al 23/05/19)
 Trabajos
prácticos -
productos

 Cronograma valorado,
gantt y pert

 Los instrumentos de
programación APORTE 3 8 Semana: 14 (10/06/19

al 15/06/19)

 Evaluación
escrita  Examen

 Contratos de diseño, El control
en los proyectos, La
administración y sus procesos,
La organización en los
proyectos de diseño interior, Los
instrumentos de programación,
Presupuestos de construcción

EXAMEN 20 Semana: 17-18 (30-06-
2019 al 13-07-2019)

 Evaluación
escrita  Supletorio

 Contratos de diseño, El control
en los proyectos, La
administración y sus procesos,
La organización en los
proyectos de diseño interior, Los
instrumentos de programación,
Presupuestos de construcción

SUPLETORIO 20 Semana: 20 ( al )

Desglose de evaluación

Metodología
Esta asignatura se desarrollará mediante clases magistrales y lecturas guiadas. Programación de Obra 2 cumple un importante papel
dentro de la formación del Diseñador, sobretodo en el desarrollo de trabajos profesionales, por lo cual se ve necesario la elaboración
de trabajos prácticos que apoyen la cátedra.

Los estudiantes serán evaluados por su capacidad de aplicar conocimientos teóricos en casos prácticos reales.

Criterios de Evaluación

Autor Editorial Título Año ISBN

ANZOLA ROJAS, Sérvulo McGraw-Hill De la idea a tu empresa 2005

ZAPATA, Laura y otros McGraw-Hill Aprendizaje organizacional 2008

Kathryn Best, Editorial: Barcelona :
Parramón

Management del diseño:
estrategia, proceso y práctica de la
gestión del diseño

2009 978-84-342-3270-9

ROBBINS, Stephen y
DECENZO, David

Pearson Educación Fundamentos de administración. 2002

Libros

5. Referencias
Bibliografía base

Web
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Software

Bibliografía de apoyo
Libros

Web

Software

Docente  Director/Junta

Fecha aprobación: 06/03/2019

Estado: Aprobado

Página 3 de 3


