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Profesor: LLERENA ENCALADA ANA GABRIELA
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electrénico

Prerrequisitos:
Codigo: FDIO166 Materia: PROGRAMACION DE OBRA 1

2. Descripcién y objetivos de la materia

Es importante porque permite a los estudiantes organizar y programar adecuadamente los avances de la obra asi como, manejar
estrategias de coordinacion y participacion con ofros profesionales.

Esta asignatura, de cardcter tedrico-prdctico, prepara al estudiante en las estrategias de la planificacion para la ejecucion y control
de los proyectos de diseno interior.

Se vincula con la materia de Disefio, y con el proyecto de graduacién y sus implicaciones.
3. Contenidos

01. La administracién y sus procesos

01.01. La direccidén y el control en los proyectos (4 horas)

01.02. Estructura organizacional de empresas constructoras (4 horas)
02. La organizacién en los proyectos de diseio interior

02.01. El Disenador de Interiores en los equipos de trabajo (4 horas)
02.02. Fases del proyecto: estudio, diseno, ejecucion (4 horas)

03. Presupuestos de construccion

03.01. Andlisis de precios unitarios (12 horas)

03.02. Formula polindmica de reagjuste de presupuestos (6 horas)

04. Contratos de disefio

04.01. Clausulas de un contrato. Responsabilidades y derechos (4 horas)
04.02. Etapas de ejecucion (4 horas)

05. El control en los proyectos

05.01. Cronograma valorado (6 horas)

05.02. Introduccién al andlisis y gestion de riesgos (4 horas)

06. Los instrumentos de programacién

06.01. Las gréficas de GANTT (6 horas)

06.02. La red PERT (6 horas)

4, Sistema de Evaluacioén

Resultado de aprendizaje de la carrera relacionados con la materia
Resultado de aprendizaje de la materia Evidencias
ar. Conocimiento de diferentes técnicas y métodos para la planificacién, seguimiento, evaluacién de obra.

-Sabrd desarrollar cuadrillas tipo, cuadros de coeficientes de materiales y la__[-Evaluacién oral
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Resultado de aprendizaje de la carrera relacionados con la materia
Resultado de aprendizaje de la materia

férmula polindmica, de esta manera desarrollard el reajuste de precios

Evidencias
-Trabajos prdcticos -
productos

as. Conocimiento de diferentes cédigos para la planificacién, seguimiento, evaluacién de obra.

-Sabrd elaborar diferentes contratos de servicios profesionales (publicos y
privados)

-Evaluacién escrita
-Trabajos prdcticos -
roductos

bf. Capacidad para mantener un aprendizaje continuo, consecuente con el entorno contempordneo

-Desarrollard cronogramas de ejecucién de los proyectos de disefo interior y

-Evaluacién oral

podrd formular tiempos de ejecucion -Reactivos
-Trabajos prdcticos -
roductos
Desglose de evaluacién
Evidencia Descripcién Contenidos silabo a Aporte | Cdlificacién Semana
evaluar
Trgbgjos trabajo de Estructura de  |La administracion y sus Semana: 3 (25/03/19
practicos - APORTE 1 5
luna empresa. jorocesos al 30/03/19)
productos
Evaluacién L Semana: 7 (22/04/19
escrita Prueba de APUS Presupuestos de construccion APORTE 2 4 ol 27/04/19)
Trabajos . o .
préacticos - Pruebay t.rOI,OOJ.O practico Presupuestos de construccion APORTE 2 8 Semana: 9 (06/05/19
de la F. Polinbmica al 08/05/19)
productos
Evaluacién Prueba Escrita de L Semana: 11 (20/05/19
escrita [Contratos Confratos de diseno APORITE 3 ° al 23/05/19)
Trabajos . .

o Cronograma valorado, Los instrumentos de Semana: 14 (10/06/19
practicos - antt y pert rogramacion APORTE 3 8 al 15/06/19)
productos o yp Prog

Contratos de diseno, El conftrol
en los proyectos, La
. ladministracion y sus procesos, S 'y
quluooon Examen Lo organizacién en los EXAMEN 20 semana: 17-18 (30-06
escrita L . 2019 al 13-07-2019)
loroyectos de diseno interior, Los
nstrumentos de programacion,
Presupuestos de construccién
Conftratos de diseno, El control
n los proyectos, La
Evaluacion dministracién y sus procesos,
. Supletorio o organizacion en los SUPLETORIO 20 Semana: 20 (al)
escrita L .
royectos de diseno interior, Los
nstrumentos de programacion,
Presupuestos de construccién
Metodologia

Esta asignatura se desarrollard mediante clases magistrales y lecturas guiadas. Programacion de Obra 2 cumple un importante papel
dentro de la formacién del Disenador, sobretodo en el desarrollo de trabajos profesionales, por lo cual se ve necesario la elaboracion
de trabajos prdcticos que apoyen la catedra.

Criterios de Evaluacion

Los estudiantes serdn evaluados por su capacidad de aplicar conocimientos tedricos en casos prdcticos reales.

5. Referencias
Bibliografia base

Libros
Autor Editorial Titulo ARo ISBN
ANZOLA ROJAS, Sérvulo  McGraw-Hill De laidea a tu empresa 2005
ZAPATA, Laura y otros McGraw-Hill Aprendizaje organizacional 2008
Kathryn Best, Editorial: Barcelona : Management del diseno: 2009 978-84-342-3270-9
Parramon estrategia, proceso y prdctica de la
gestién del disefio
ROBBINS, Stepheny Pearson Educacion Fundamentos de administracion. 2002

DECENZO, David

Web
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Software

Bibliografia de apoyo

Libros
Web
Software
Docente Director/Junta
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