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1. Datos generales
Materia:

Código:

Paralelo:

Periodo :

GESTIÓN 3 INTERIORES Y GRÁFICO

FDI0112

Septiembre-2019 a Febrero-2020

Docencia Práctico

  Sistemas
de tutorías Autónomo

 Autónomo: 0 Total horas

2 2

Profesor: DELGADO BANEGAS CÉSAR GIOVANNY

Correo
electrónico

gdelgado@uazuay.edu.ec

Ninguno

Prerrequisitos:

Es importante porque permite que el estudiante visualice sus proyectos desde una mirada de la factibilidad y la real posibilidad de
ejecutarlos mediante herramientas que le permiten plantear y ejecutar un proyecto.

Esta asignatura, de carácter teórico-práctico, trata sobre los fundamentos básícos para la formulación y gestión de proyectos.

Se articula principalmente con las materias de Diseño y el proyecto de graduación, en donde se espera que el estudiante sea capaz
de generar y gestionar un proyecto.

2. Descripción y objetivos de la materia

1 Fundamentos de la Gestión de Proyectos: conceptos, ciclo de vida, integrantes, estructura organizacional

1.1 Conceptos y tipos de proyectos (2 horas)

1.2 Ciclo de vida de un proyecto (2 horas)

1.3 Estructura de un proyecto (2 horas)

2 Inicio del Proyecto: selección de proyectos, partes interesadas, requerimientos, planificación y adquisición de
recursos humanos y materiales

2.1 Selección del Proyeto (2 horas)

2.2 Procesos que intervienen en la ejecución del proyecto (Planificación) (4 horas)

2.3 Asignación y vincuación del recurso humano al proyecto (4 horas)

2.4 Administración de los recursos y el presupuesto (4 horas)

3 Evaluación y seguimiento de riesgos

3.1 Gestión del Riesgo (2 horas)

3.2 Modelo de la Administración de Riesgos (2 horas)

3.3 Conclusiones (2 horas)

4 Gestión de calidad

4.1 Planeación de la Calidad (2 horas)

4.2 Aseguramiento de la Calidad (2 horas)

4.3 Control de la Calidad (2 horas)

3. Contenidos

Resultado de aprendizaje de la carrera relacionados con la materia
Resultado de aprendizaje de la materia Evidencias
bb. Capacidad para identificar y analizar problemas y plantear posibles soluciones en el marco de generación y
gestión de proyectos

-Capacidad para generar proyectos de diseño considerando todos los
aspectos necesarios en la formulación de los mismos.

 -Informes
 -Reactivos

4. Sistema de Evaluación
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Resultado de aprendizaje de la carrera relacionados con la materia
Resultado de aprendizaje de la materia Evidencias

 -Resolución de
ejercicios, casos y otros

-Capacidad para poner en práctica los conocimientos adquiridos con las
herramientas necesarias para identificar los posibles riesgos.

 -Informes
 -Reactivos
 -Resolución de
ejercicios, casos y otros

-Capacidad para trabajar en equipo considerando al personal necesario y
adecuado en la formulación de proyectos de diseño de interiores.

 -Informes
 -Reactivos
 -Resolución de
ejercicios, casos y otros

Evidencia Descripción Contenidos sílabo a
evaluar

Aporte Calificación Semana

 Resolución de
ejercicios, casos
y otros

 Esquemas y borradores
sobre gestión de proyectos APORTE 5 Semana: 4 (30/09/19

al 05/10/19)

 Reactivos  Evaluación en base a
reactivos sobre proyectos. APORTE 5 Semana: 7 (21/10/19

al 26/10/19)
 Resolución de
ejercicios, casos
y otros

 Resolución de un caso
sobre gestión de proyectos
en diseño de interiores.

APORTE 5 Semana: 10 (11/11/19
al 13/11/19)

 Informes
 Trabajo escrito sobre
evaluación y seguimiento
de riesgos.

APORTE 5 Semana: 12 (25/11/19
al 30/11/19)

 Informes  Trabajo escrito sobre
gestión de calidad. APORTE 5 Semana: 13 (02/12/19

al 07/12/19)

 Reactivos
 Evaluación en base a
reactivos sobre gestión de
riesgos y calidad.

APORTE 5 Semana: 14 (09/12/19
al 14/12/19)

 Reactivos
 Examen final sobre todos
los contenidos de la
materia.

EXAMEN 20 Semana: 19 (13/01/20
al 18/01/20)

 Reactivos

 Examen supletorio sobre
todos
los contenidos de la
materia.

SUPLETORIO 20 Semana: 21 ( al )

Desglose de evaluación

Metodología

El desarrollo de la materia se sustentará en clases magistrales y
participación crítica y reflexiva por parte de los estudiantes en
relación con la planificación y ejecución de proyectos. Se realizarán
discusiones y casos prácticos donde se evidencie un proceso
sistemático para la generación de proyectos.

Se valorará las capacidades argumentativas  y expositivas que demuestren los conocimientos adquiridos durante el curso; además,
se realizarán evaluaciones periódicas en base a reactivos y resolución de casos y ejercicios sobre proyectos vinculados a su
especialidad.

Criterios de Evaluación

Autor Editorial Título Año ISBN

GIBBS, JENNY Editorial Gustavo Gili, S.L. DISEÑO DE INTERIORES: GUÍA ÚTIL
PARA ESTUDIANTES Y
PROFESIONALES

2006 84-252-2070-X

KOTTAS, DIMITRIS Structure LA CASA ACTUAL. INTERIORES DE
DISEÑO, LOFTS

2007 '84-96263-20-8

MIRANDA, JUAN JOSÉ MMeditorres EL DESAFÍO DE LA GERENCIA DE
PROYECTOS

2010 978-958-96227-4-2

Libros

5. Referencias
Bibliografía base

Web
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Autor Título URL

Rangel, Brenda Pro Quest http://search.proquest.

Farca, Ezequiel Pro Quest http://search.proquest.

Software

Bibliografía de apoyo
Libros

Autor Editorial Título Año ISBN
Suárez Moreno Mara
Paulina, Clements, Jim ,
Gido, Jack

Cengage Learning
México

Administración exitosa de proyectos 2017 13-978-607-526-528-5

Web

Autor Título URL
JACK GIDO Administración exitosa de proyectos https://www.academia.

Software

Docente  Director/Junta

Fecha aprobación: 09/09/2019

Estado: Aprobado
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