
FACULTAD DE DISEÑO, ARQUITECTURA Y ARTE
ESCUELA DE DISEÑO DE INTERIORES

Fecha aprobación: 09/09/2019

1. Datos generales
Materia:

Código:

Paralelo:

Periodo :

PROGRAMACIÓN DE OBRA 1

FDI0166

Septiembre-2019 a Febrero-2020

Docencia Práctico

  Sistemas
de tutorías Autónomo

 Autónomo: 0 Total horas

3 3

Profesor: BUSTOS CORDERO ROMULO LEONARDO

Correo
electrónico

lbustos@uazuay.edu.ec

Código: FDI0068 Materia: DISEÑO 6 INTERIORES
Código: FDI0223 Materia: TECNOLOGÍA 4

Prerrequisitos:

Su importancia radica en ser una asignatura que le permite interactuar con la realidad del ejercicio profesional, mediante la
inducción de situaciones prácticas que se presenten desde el inicio de cualquier obra.

Esta asignatura, de carácter teórico-práctico, pretende proporcionar las herramientas y conocimientos para resolver en forma
ordenada y secuencial las etapas de un proyecto tanto en su planificación como en su construcción, de manera que permita
racionalizar y controlar los tiempos y los costos de la obra. Así como las formas de presentación de servicios y sus respectivos
honorarios.

Se articula prinicipalmente con el taller de diseño 7, en donde se plantea un proyecto de intervención completo y se prentende que
el estudiante concluya con la información de prespuestos, se articula también con el proyecto de graduación y sienta las bases para
un buen ejercicio profesional.

2. Descripción y objetivos de la materia

1 CONTENIDOS GENERALES

1.1 El proyecto y sus relaciones (3 horas)

1.2 Programación (Anteproyecto y Proyecto Ejecutivo) (12 horas)

1.3 Programación y control de proyectos ( Rubros, Cuantificaciones y Costos Unitarios) (18 horas)

1.4 Formas de prestación de servicios (6 horas)

1.5 Proyecto de presupuestación sobre un caso real ( Proyecto 7mo Ciclo) (9 horas)

3. Contenidos

Resultado de aprendizaje de la carrera relacionados con la materia
Resultado de aprendizaje de la materia Evidencias
aq. Conocimiento de diferentes herramientas para la planificación, seguimiento, evaluación de obra.

-Aplicar herramientas de planficación y programación a problemátcias
inherentes al ejercicio profesional.

 -Foros, debates, chats y
otros
 -Trabajos prácticos -
productos

-Determinar costos y establecer aspectos sobre la presentación de servicios y
su administración.

 -Trabajos prácticos -
productos

ar. Conocimiento de diferentes técnicas y métodos para la planificación, seguimiento, evaluación de obra.

-Establecer sistemas de control adecuados a diferentes tipologías de
proyectos.

 -Proyectos
 -Trabajos prácticos -
productos

-Interpretar, seleccionar y aplicar los métodos de planificaión y programación,
adecuados a la modelación y control de proyectos para su construcción.

 -Proyectos
 -Trabajos prácticos -
productos

4. Sistema de Evaluación

Desglose de evaluación
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Evidencia Descripción Contenidos sílabo a
evaluar

Aporte Calificación Semana

 Trabajos
prácticos -
productos

 Definición del proyecto
ejecutivo, detalles
constructivos y
especificaciones técnicas

APORTE 5 Semana: 4 (30/09/19
al 05/10/19)

 Trabajos
prácticos -
productos

 Análisis de rubros,
cuantificaciones, costos
unitarios

APORTE 10 Semana: 8 (28/10/19
al 31/10/19)

 Trabajos
prácticos -
productos

 Definición de costos
unitarios, presupuestos
referenciales, cronograma
valorado.

APORTE 15 Semana: 12 (25/11/19
al 30/11/19)

 Proyectos
 Formas de prestación de
servicios, tipos de encargo,
proyecto final

EXAMEN 20 Semana: 19 (13/01/20
al 18/01/20)

 Proyectos  Formas de prestación de
servicios, proyecto final SUPLETORIO 20 Semana: 21 ( al )

Metodología
La materia de programación de obra 1, se realizará mediante conferencias, trabajos prácticos y lecturas supervisadas. Tanto los
trabajos prácticos, lecturas y conferencias se realizarán vinculando al estudiante con la realidad profesional del entorno.
Se propone el desarrollo secuencial de programación de un anteproyecto efectuado en el ciclo anterior como parte del proceso de
aprendizaje.
 

Las evaluaciones se realizarán mediante pruebas escritas de conocimiento y la realización de trabajos prácticos de los diferentes
temas.

Criterios de Evaluación

Autor Editorial Título Año ISBN

AMÉZQUITA NIETO RAFAEL ESCALA S.A. SUPERVISIÓN DE OBRA 2010 9789589082867

CEDILLO, ADRIANA
HERRERA, MÓNICA

NO INDICA DETERMINACIÓN DEL COSTO DE
CONSTRUCCIÓN Y
ESTRUCTURACIÓN DEL PRECIO DE
VENTA DE PROYECTOS DE VIVIEND

2012 NO INDICA

D. BURNSTEIN Y F.
STASIOWSKI

Gustavo Gili ¿ESTABLECIMIENTO DEL
PRESUPUESTO DEL PROYECTO¿
CAPÍTULO 4 DEL LIBRO
¿ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS¿

1999 9788425217012

HIRA N. AHUJA Y
MICHAEL WALSH

Alfaomega ¿CONSIDERACIONES SOBRE
PLANEACIÓN¿ CAPÍTULO 1 DEL
LIBRO ¿INGENIERÍA DE COSTOS Y
ADMINISTRACIÓN DE PR

1996 9686062971

PLAZA, NANCY TACURI,
VERÓNICA

NO INDICA ANÁLISIS DE COSTOS DE LA
CONSTRUCCIÓN

2007 NO INDICA

Libros

5. Referencias
Bibliografía base
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Web

Software
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Docente  Director/Junta

Fecha aprobación: 09/09/2019

Estado: Aprobado
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