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Prerrequisitos:
Codigo: FDIO166 Materia: PROGRAMACION DE OBRA 1

2. Descripcién y objetivos de la materia

Es importante porque permite a los estudiantes organizar y programar adecuadamente los avances de la obra asi como, manejar
estrategias de coordinacion y participacion con ofros profesionales.

Esta asignatura, de cardcter tedrico-prdctico, prepara al estudiante en las estrategias de la planificacion para la ejecucion y control
de los proyectos de diseno interior.

Se vincula con la materia de Disefio, y con el proyecto de graduacién y sus implicaciones.
3. Contenidos

01. La administracién y sus procesos

01.01. La direccidén y el control en los proyectos (4 horas)

01.02. Estructura organizacional de empresas constructoras (4 horas)
02. La organizacién en los proyectos de diseio interior

02.01. El Disenador de Interiores en los equipos de trabajo (4 horas)
02.02. Fases del proyecto: estudio, diseno, ejecucion (4 horas)

03. Presupuestos de construccion

03.01. Andlisis de precios unitarios (12 horas)

03.02. Formula polindmica de reagjuste de presupuestos (6 horas)

04. Contratos de disefio

04.01. Clausulas de un contrato. Responsabilidades y derechos (4 horas)
04.02. Etapas de ejecucion (4 horas)

05. El control en los proyectos

05.01. Cronograma valorado (6 horas)

05.02. Introduccién al andlisis y gestion de riesgos (4 horas)

06. Los instrumentos de programacién

06.01. Las gréficas de GANTT (6 horas)

06.02. La red PERT (6 horas)

4, Sistema de Evaluacién

Resultado de aprendizaje de la carrera relacionados con la materia
Resultado de aprendizaje de la materia Evidencias
as. Conocimiento de diferentes cédigos para la planificacién, seguimiento, evaluacién de obra.

-Sabrd elaborar diferentes contratos de servicios profesionales (pUblicos y -Evaluacion escrita
privados) -Trabajos prdcticos -
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Resultado de aprendizaje de la carrera relacionados con la materia

Resultado de aprendizaje de la materia Evidencias
productos
Desglose de evaluacién
Evidencia Descripcién Contenidos silabo a Aporte | Cdlificacién Semana
evaluar
Trabajos .
practicos - Trabajo practico APORTE 5 Semgr& /SOéQ/%?M 20
productos
Trabajos .
practicos - Trabajo de aplicacién APORTE 10 Semoor}%é}gé(/osol)()éﬂo
productos
Trabajos . Lo .
practicos - Trabajo practico APORTE 15 Semana: 15 (08/07/20
completo al 13/07/20)
productos
Evaluacién . Semana: 19-20 (04-08-
escrita Examen escrito EXAMEN 20 2020 al 10-08-2020)
Evaluacion Evaluacion escrita SUPLETORIO 20 Semana: 20 (al )
escrita
Metodologia

Esta asignatura se desarrollard mediante clases magistrales y lecturas guiadas. Programacion de Obra 2 cumple un importante papel
dentro de la formacién del Disenador, sobretodo en el desarrollo de trabajos profesionales, por lo cual se ve necesario la elaboracién
de trabajos prdcticos que apoyen la catedra.

Criterios de Evaluacion

Las evaluaciones serdn de aplicacion prdctica de lo aprendido en clase, ademds de una evaluacion final de manera escrita

5. Referencias
Bibliografia base

Libros

Autor Editorial Titulo Afo ISBN
Kathryn Best, Editorial: Barcelona : Management del disefo: 2009 978-84-342-3270-9
Parramon estrategia, proceso y prdctica de la
gestion del diseno
ROBBINS, Stepheny Pearson Educacion Fundamentos de administracion. 2002
DECENZO, David
ANZOLA ROJAS, Sérvulo  McGraw-Hill De la idea a tu empresa 2005
ZAPATA, Laura y otros McGraw-Hill Aprendizaje organizacional 2008
Web
Software
Bibliografia de apoyo
Libros
Web
Software
Docente Director/Junta
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