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1. Datos generales
Materia:

Código:

Paralelo:

Periodo :

GESTION DE PROYECTOS

FLC0056

Septiembre-2018 a Febrero-2019

Docencia Práctico

  Sistemas
de tutorías Autónomo

 Autónomo: 0 Total horas

3 3

Profesor: BRAVO BLANDÍN JOSÉ DANIEL

Correo
electrónico

jdbravo@uazuay.edu.ec

Ninguno

Prerrequisitos:

La materia de Gestión de Proyectos permitirá al estudiante prepararse para desarrollar y dirigir proyectos de tipo social, abriéndole
campos de acción dentro de uno de los ejes de su formación.

Esta materia pretende enseñar a los estudiantes las diferentes etapas que se debe desarrollar para llevar a cabo un proyecto social,
desde su planificación hasta su ejecución y evaluación. En la materia se dará especial énfasis a la comprensión por parte de los
estudiantes del marco lógico que debe seguir la planificación de un proyecto.

La materia de Gestión de Proyectos se encuentra vinculada con las demás materias del eje social de la carrera de Psicología
Organizacional, pues relaciona los conocimientos aprendidos por los estudiantes en las cátedras de Emprendimiento, Dinámica y
Gestión Social; los proyectos que los estudiantes desarrollarán durante el ciclo irán enfocados al beneficio social de las
organizaciones en que se lleven a cabo.

2. Descripción y objetivos de la materia

1 Introducción a la gestión de proyectos

1.1 Los proyectos y su relación con el desarrollo (1 horas)

1.2 Conceptos básicos (2 horas)

1.3 La lógica del proyecto (2 horas)

1.4 Los proyectos en el marco de la gestión pública (1 horas)

1.5 Requisitos para una fuena formulación de un proyecto (3 horas)

2 Inicio del proyecto

2.1 La gobernabilidad del proyecto (2 horas)

2.2 La matriz de resultados (MdR) (2 horas)

2.3 La matriz de interesados (2 horas)

2.4 El acta de constitución del proyecto (1 horas)

2.5 Herramientas para la planificación de proyectos (1 horas)

2.6 El desglose del alcance del proyecto (2 horas)

2.7 El cronograma del proyecto (2 horas)

2.8 La curva del uso de recursos (2 horas)

2.9 Examen interciclo (3 horas)

3 Herramientas de la gestión de proyectos

3.1 Matriz de adquisiciones (2 horas)

3.2 La matriz de riesgos (2 horas)

3.3 La matriz de comunicaciones (2 horas)

3.4 La matriz de responsabilidades (2 horas)

3. Contenidos
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3.5 Prácticas estudiantiles: estructuración y presentación de un proyecto (10 horas)

4 Monitoreo y control de proyectos

4.1 El plan de ejecución del proyecto (2 horas)

4.2 Gestión del valor ganado (2 horas)

Resultado de aprendizaje de la carrera relacionados con la materia
Resultado de aprendizaje de la materia Evidencias
bc. Desarrolla proyectos sociales a nivel local y /o nacional.

-Analiza el contexto para determinar el diagnóstico situacional.  -Informes
-Estructura planes de seguimiento y evaluación para proyectos.  -Proyectos

 -Trabajos prácticos -
productos

-Realiza el análisis económico financiero.  -Evaluación escrita
 -Informes
 -Trabajos prácticos -
productos

-Realiza el análisis prospectivo para seleccionar la alternativa más adecuada
para el contexto.

 -Foros, debates, chats y
otros
 -Informes
 -Prácticas de campo
(externas)

-Utiliza adecuadamente la metodología del marco lógico.  -Evaluación escrita
 -Informes
 -Proyectos

-Utiliza el lenguaje académico y lo aplica en diversos protocolos.  -Evaluación oral
 -Informes
 -Trabajos prácticos -
productos

4. Sistema de Evaluación

Evidencia Descripción Contenidos sílabo a
evaluar

Aporte Calificación Semana

 Trabajos
prácticos -
productos

 Formulación de un
proyecto

  Inicio del proyecto,
Introducción a la gestión de
proyectos

APORTE 1 5 Semana: 5 (15/10/18
al 20/10/18)

 Evaluación
escrita  Examen de interciclo

  Inicio del proyecto,
Introducción a la gestión de
proyectos

APORTE 2 10 Semana: 8 (05/11/18
al 10/11/18)

 Proyectos  Trabajo práctico

  Inicio del proyecto,
Herramientas de la gestión de
proyectos, Introducción a la
gestión de proyectos

APORTE 3 5 Semana: 11 (26/11/18
al 01/12/18)

 Proyectos  Estructuración del
proyecto

  Inicio del proyecto,
Herramientas de la gestión de
proyectos, Introducción a la
gestión de proyectos,
Monitoreo y control de
proyectos

APORTE 3 10 Semana: 14 (17/12/18
al 22/12/18)

 Evaluación
escrita

 Ejecución del proyecto,
examen final

  Inicio del proyecto,
Herramientas de la gestión de
proyectos, Introducción a la
gestión de proyectos,
Monitoreo y control de
proyectos

EXAMEN 20 Semana: 19-20 (20-01-
2019 al 26-01-2019)

 Evaluación
escrita  Examen supletorio

  Inicio del proyecto,
Herramientas de la gestión de
proyectos, Introducción a la
gestión de proyectos,
Monitoreo y control de
proyectos

SUPLETORIO 20 Semana: 21 ( al )

Desglose de evaluación

Metodología
Las sesiones de aprendizaje se desarrollarán mediante análisis y exposiciones magistrales por parte del profesor para generar
conceptualización, reflexión y debate en los estudiantes. Para esto se utilizarán diversas herramientas como: presentaciones en Power
Point, internet, plataforma virtual, videos, talleres y, estructuración y ejecución de proyectos dados por el profesor. A su vez se
realizará seguimiento y acompañamiento a los proyectos que se desarrollen como parte de la materia.

Para la evaluación formativa se considerarán los trabajos individuales y grupales con un predominio del trabajo colaborativo. Se
proporcionarán temas de proyectos para que sean formulados, diseñados y ejecutados por los

Criterios de Evaluación
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estudiantes. Todo este proceso será evaluado.
Para el caso de las evaluaciones escritas, estas se realizarán en la plataforma virtual de la Universidad del Azuay.

Autor Editorial Título Año ISBN

BACA URBINA GABRIEL McGraw Hill EVALUACIÓN DE PROYECTOS 2006 970-10-5687-6

SAPAG, NASSIR. McGraw Hill PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE
PROYECTOS.

2008 978-956-278-206-7

Libros

5. Referencias
Bibliografía base

Autor Título URL

Rivera Velez, Freddy. Organización Internacional Del Trabajo. http://www.oit.org.pe/WDMS/bib/publ/doctrab/dt_167.pdf)

Web

Software

Bibliografía de apoyo
Libros

Web

Software

Docente  Director/Junta

Fecha aprobación: 15/09/2018

Estado: Aprobado
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