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1. Datos

Prerrequisitos:

Correo
electrónico:

Profesor:

Periodo :

Paralelo:

Nivel:

Código:

Materia: GESTIÓN 3 INTERIORES Y GRÁFICO

FDI0112

7

B

carolinavivar@uazuay.edu.ec

VIVAR CORDERO MARÍA CAROLINA

Ninguno

Septiembre-2019 a Febrero-2020

Distribución de horas.

Docencia Práctico

  Sistemas
de tutorías Autónomo

 Autónomo: 0 Total horas

2 2

2. Descripción y objetivos de la materia
Esta asignatura, de carácter teórico-práctico, trata sobre los fundamentos básícos para la formulación y gestión de proyectos.

Es importante porque permite que el estudiante visualice sus proyectos desde una mirada de la factibilidad y la real posibilidad de ejecutarlos
mediante herramientas que le permiten plantear y ejecutar un proyecto.
Se articula principalmente con las materias de Diseño y el proyecto de graduación, en donde se espera que el estudiante sea capaz de
generar y gestionar un proyecto.

3. Objetivos de Desarrollo Sostenible

1 Fundamentos de la Gestión de Proyectos: conceptos, ciclo de vida, integrantes, estructura organizacional

1.1 Conceptos y tipos de proyectos (2 horas)

1.2 Ciclo de vida de un proyecto (2 horas)

1.3 Estructura de un proyecto (2 horas)

2 Inicio del Proyecto: selección de proyectos, partes interesadas, requerimientos, planificación y adquisición de recursos
humanos y materiales

2.1 Selección del Proyeto (2 horas)

2.2 Procesos que intervienen en la ejecución del proyecto (Planificación) (4 horas)

2.3 Asignación y vincuación del recurso humano al proyecto (4 horas)

2.4 Administración de los recursos y el presupuesto (4 horas)

3 Evaluación y seguimiento de riesgos

4. Contenidos
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3.1 Gestión del Riesgo (2 horas)

3.2 Modelo de la Administración de Riesgos (2 horas)

3.3 Conclusiones (2 horas)

4 Gestión de calidad

4.1 Planeación de la Calidad (2 horas)

4.2 Aseguramiento de la Calidad (2 horas)

4.3 Control de la Calidad (2 horas)

Resultado de aprendizaje de la carrera relacionados con la materia
Resultado de aprendizaje de la materia Evidencias
bb. Capacidad para identificar y analizar problemas y plantear posibles soluciones en el marco de generación y
gestión de proyectos

-Capacidad para generar proyectos de diseño considerando todos los
aspectos necesarios en la formulación de los mismos.

 -Informes
 -Reactivos
 -Resolución de
ejercicios, casos y otros

-Capacidad para poner en práctica los conocimientos adquiridos con las
herramientas necesarias para identificar los posibles riesgos.

 -Informes
 -Reactivos
 -Resolución de
ejercicios, casos y otros

-Capacidad para trabajar en equipo considerando al personal necesario y
adecuado en la formulación de proyectos de diseño de interiores.

 -Informes
 -Reactivos
 -Resolución de
ejercicios, casos y otros

5. Sistema de Evaluación

Evidencia Descripción Contenidos sílabo a
evaluar

Aporte Calificación Semana

Resolución de
ejercicios, casos
y otros

Esquemas y borradores
sobre gestión de
proyectos

Fundamentos de la Gestión de
Proyectos: conceptos, ciclo de
vida, integrantes, estructura
organizacional

APORTE 5 Semana: 4 (30/09/19
al 05/10/19)

Reactivos  Evaluación en base a
reactivos sobre proyectos

Inicio del Proyecto: selección
de proyectos, partes
interesadas, requerimientos,
planificación y adquisición de
recursos humanos y materiales

APORTE 5 Semana: 7 (21/10/19
al 26/10/19)

Resolución de
ejercicios, casos
y otros

Resolución de un caso
sobre gestión de
proyectos en diseño de
interiores.

Fundamentos de la Gestión de
Proyectos: conceptos, ciclo de
vida, integrantes, estructura
organizacional, Inicio del
Proyecto: selección de
proyectos, partes interesadas,
requerimientos, planificación y
adquisición de recursos
humanos y materiales

APORTE 5 Semana: 10 (11/11/19
al 13/11/19)

Informes
Trabajo escrito sobre
evaluación y seguimiento
de riesgos

Evaluación y seguimiento de
riesgos APORTE 5 Semana: 12 (25/11/19

al 30/11/19)

Informes Trabajo escrito sobre
gestión de calidad. Gestión de calidad APORTE 5 Semana: 13 (02/12/19

al 07/12/19)

Reactivos
Evaluación en base a
reactivos sobre gestión
de riesgos y calidad.

Evaluación y seguimiento de
riesgos, Gestión de calidad APORTE 5 Semana: 14 (09/12/19

al 14/12/19)

Reactivos
Examen final sobre todos
los contenidos de la
materia.

Evaluación y seguimiento de
riesgos, Fundamentos de la
Gestión de Proyectos:
conceptos, ciclo de vida,
integrantes, estructura
organizacional, Gestión de
calidad, Inicio del Proyecto:
selección de proyectos, partes
interesadas, requerimientos,
planificación y adquisición de
recursos humanos y materiales

EXAMEN 20 Semana: 19 (13/01/20
al 18/01/20)

Reactivos
Examen supletorio  sobre
todos los contenidos de la
materia.

Evaluación y seguimiento de
riesgos, Fundamentos de la
Gestión de Proyectos:
conceptos, ciclo de vida,
integrantes, estructura

SUPLETORIO 20 Semana: 21 ( al )

Desglose de evaluación
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Evidencia Descripción Contenidos sílabo a
evaluar

Aporte Calificación Semana

organizacional, Gestión de
calidad, Inicio del Proyecto:
selección de proyectos, partes
interesadas, requerimientos,
planificación y adquisición de
recursos humanos y materiales

Metodología
El desarrollo de la materia se sustentará en clases magistrales y participación crítica y reflexiva por parte de los estudiantes en relación con la
planificación y ejecución de proyectos. Se realizarán discusiones y casos prácticos donde se evidencie un proceso sistemático para la
generación de proyectos.
 

Se valorará las capacidades argumentativas  y expositivas que demuestren los conocimientos adquiridos durante el curso; además, se
realizarán evaluaciones periódicas en base a reactivos y resolución de casos y ejercicios sobre proyectos vinculados a su especialidad.

Criterios de Evaluación

Autor Editorial Título Año ISBN

GIBBS, JENNY Editorial Gustavo Gili, S.L. DISEÑO DE INTERIORES: GUÍA ÚTIL
PARA ESTUDIANTES Y
PROFESIONALES

2006 84-252-2070-X

KOTTAS, DIMITRIS Structure LA CASA ACTUAL. INTERIORES DE
DISEÑO, LOFTS

2007 '84-96263-20-8

MIRANDA, JUAN JOSÉ MMeditorres EL DESAFÍO DE LA GERENCIA DE
PROYECTOS

2010 978-958-96227-4-2

Libros

6. Referencias
Bibliografía base

Autor Título Url

Rangel, Brenda Pro Quest http://search.proquest.com/docview/308075597/1403C9A7359693B
0986/4?

Farca, Ezequiel Pro Quest http://search.proquest.com/docview/466235074/1403C9A7359693B
0986/5?

Web

Software

Bibliografía de apoyo
Libros

Autor Editorial Título Año ISBN
Suárez Moreno Mara
Paulina, Clements, Jim ,
Gido, Jack

Cengage Learning
México

Administración exitosa de proyectos 2017 13-978-607-526-528-5

Web

Autor Título Url
JACK GIDO Administración exitosa de proyectos https://www.academia.edu/10498757/Administracion_Exitosa_de

_Proyectos_5ta_edicion_Guido?auto=download

Software

Docente  Director/Junta
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Fecha aprobación: 09/09/2019

Estado: Aprobado
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