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1. Datos
Materia: PROGRAMACION DE OBRA 2 Nivel: 8
Cédigo: FDIO167 Distribucién de horas.
Paralelo: A Docencia | Practico Autdbnomo: Total horas
Periodo : Marzo-2020 a Agosto-2020
Sistemas .
Profesor: CONTRERAS LOJANO CARLOS ESTEBAN de tutorias|AVTonomo
Correo cconfreras@uazuay.edu.ec
electrénico: 4 4
Premrequisitos:

Codigo: FDIO166 Materia: PROGRAMACION DE OBRA 1

2. Descripcién y objetivos de la materia

Esta asignatura, de cardcter tedrico-préctico, prepara al estudiante en las estrategias de la planificacion para la ejecucion y control de los
proyectos de diseno inferior.

Es importante porque permite a los estudiantes organizar y programar adecuadamente los avances de la obra asi como, manejar estrategias
de coordinaciéon y participacion con otros profesionales.

Se vincula con la materia de Disefio, y con el proyecto de graduacién y sus implicaciones.

3. Objetivos de Desarrollo Sostenible

4, Contenidos

01. La administracién y sus procesos

01.01. La direccién y el control en los proyectos (4 horas)

01.02. Estructura organizacional de empresas constructoras (4 horas)
02. La organizacién en los proyectos de disefo interior

02.01. El Disenador de Inferiores en los equipos de trabajo (4 horas)
02.02. Fases del proyecto: estudio, diseno, ejecucion (4 horas)

03. Presupuestos de construcciéon

03.01. Andlisis de precios unitarios (12 horas)

03.02. Férmula polindmica de reagjuste de presupuestos (6 horas)

04. Contratos de disefio
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04.01. Clausulas de un contrato. Responsabilidades y derechos (4 horas)
04.02. Etapas de ejecucion (4 horas)

05. El control en los proyectos

05.01. Cronograma valorado (6 horas)

05.02. Introduccion al andlisis y gestion de riesgos (4 horas)

06. Los instrumentos de programacién

06.01. Las gréficas de GANTT (6 horas)

06.02. La red PERT (6 horas)

5. Sistema de Evaluacion

Resultado de aprendizaje de la carrera relacionados con la materia

Resultado de aprendizaje de la materia Evidencias

ar. Conocimiento de diferentes técnicas y métodos para la planificacién, seguimiento, evaluacién de obra.

-Sabrd desarrollar cuadrillas tipo, cuadros de coeficientes de materiales y la
féormula polindmica, de esta manera desarrollard el reajuste de precios

-Evaluacion escrita
-Trabajos prdcticos -

productos

as. Conocimiento de diferentes cédigos para la planificacién, seguimiento, evaluacién de obra.

-Sabrd elaborar diferentes contratos de servicios profesionales (publicos y
privados)

-Evaluacion escrita
-Trabajos prdcticos -

productos

bf. Capacidad para mantener un aprendizaje continuo, consecuente con el entorno contempordneo

-Desarrollard cronogramas de ejecucion de los proyectos de diseno interior y

podrd formular tiempos de ejecucion

-Evaluacion escrita
-Trabajos practicos -

productos
Desglose de evaluacién
Evidencia Descripcién Contenidos silabo a Aporte | Cadlificacién Semana
evaluar
Trabajos La administracion y sus .
prdcticos - Trabajo practico procesos, La organizacién en APORTE 5 Semana: 5 (29/04/20
T al 04/05/20)
productos los proyectos de diseno interior
Trabajos Confratos de diseno Semana: 10 (03/06/20
prdcticos - Trabajo de aplicacion ’ - APORTE 10 y
Presupuestos de construcciéon al 08/06/20)
productos
Confratos de diseno, El control
en los proyectos, La
Trabaijos ‘ o odminisfrgcié.r,\ Y SUS procesos,
o Trabajo practico La organizacién en los Semana: 15 (08/07/20
practicos - L . APORTE 15
completo proyectos de diseno interior, al 13/07/20)
productos !
Los insfrumentos de
programacion, Presupuestos
de construcciéon
Confratos de diseno, El control
en los proyectos, La
administracion y sus procesos,
Evaluacion . La organizacion en los Semana: 17-18 (21-07-
escrita Examen escrifo proyectos de diseno interior, EXAMEN 20 2020 al 03-08-2020)
Los insfrumentos de
programacion, Presupuestos
de construcciéon
Confratos de diseno, El control
en los proyectos, La
administracion y sus procesos,
Evaluacion Evaluacién escrita La organizacion enlos SUPLETORIO 20 Semana: 20 (al )
escrita proyectos de diseno interior,
Los insfrumentos de
programacion, Presupuestos
de construcciéon
Metodologia

Esta asignatura se desarrollard mediante clases magistrales y lecturas guiadas. Programacién de Obra 2 cumple un importante papel dentro
de la formacion del Disenador, sobretodo en el desarrollo de frabajos profesionales, por lo cual se ve necesario la elaboracion de trabajos

précticos que apoyen la cdtedra.

Criterios de Evaluacion

Las evaluaciones serdn de aplicaciéon prdctica de lo aprendido en clase, ademds de una evaluaciéon final de manera escrita.
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Libros
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Kathryn Best, Editorial: Barcelona : Management del diseno: 2009 978-84-342-3270-9
Parramon estrategia, proceso y prdctica de la
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