
FACULTAD DE DISEÑO, ARQUITECTURA Y ARTE
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Fecha aprobación: 10/03/2020

1. Datos

Prerrequisitos:

Correo
electrónico:

Profesor:

Periodo :

Paralelo:

Nivel:

Código:

Materia: SEMINARIO DE GERENCIA DE PROYECTOS 1

FDI0183

8

A

ccontreras@uazuay.edu.ec

CONTRERAS LOJANO CARLOS ESTEBAN

Ninguno

Marzo-2020 a Agosto-2020

Distribución de horas.

2. Descripción y objetivos de la materia
Se revisan 6 grandes temas pero enfocados al área de diseño, ya que en la gestión de proyectos 2 se ahonda en la construcción: gestión de
proyectos, cronogramas, presupuestos, control de calidad, recursos humanos, marketing.
La materia gestión de proyectos permite que el alumno tenga una visión global de lo que implica la arquitectura. Es decir, más allá del tema
del diseño. Se revisan temas fundamentales para que el estudiante pueda ejercer su profesión como son: los recursos humanos, el control de
calidad, la gestión de proyectos, el marketing, entre otros. Temas que permiten que el alumno enfrente una nueva cara de la profesión, que
es imprescindible para la práctica real.
En la gestión de proyectos 1 se enfoca al tema del "diseño" mientras que en la 2 se enfoca a la "construcción".
Esta materia se dicta en los últimos niveles, ya que para ella se entiende que el alumno ya tiene las herramientas para elaborar un proyecto
arquitectónico. Por lo que esta cátedra, pretende que el estudiante aterrice ese proyecto en la realidad profesional de la gestión.

3. Objetivos de Desarrollo Sostenible

01. LA GESTION DE PROYECTOS

01.1. LA GESTION DE PROYECTOS (8 horas)

02. LA PLANIFICACION Y LOS CRONOGRAMAS

02.1. LA PLANIFICACION Y LOS CRONOGRAMAS (8 horas)

03. RECURSOS HUMANOS Y COMUNICACIÓN

03.1. RECURSOS HUMANOS Y COMUNICACIÓN (8 horas)

04. TRAMITOLOGIA PARA LOS ARQUITECTOS

04.1. TRAMITOLOGIA PARA LOS ARQUITECTOS (8 horas)

05. CONTROL DE CALIDAD

4. Contenidos
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05.1. CONTROL DE CALIDAD (8 horas)

06. ASPECTOS LEGALES EN ARQUITECTURA

06.1. ASPECTOS LEGALES EN ARQUITECTURA (8 horas)

Resultado de aprendizaje de la carrera relacionados con la materia
Resultado de aprendizaje de la materia Evidencias
ap. Programar y administrar la ejecución de un proyecto inmobiliario.

-"Elaborar una planificación en tiempo, y recursos tanto materiales como
humanos para un proyecto de diseño"

 -Evaluación escrita
 -Trabajos prácticos -
productos

au. Trabajar eficientemente de forma individual, como parte de un equipo de trabajo.

-"Realizar simulacros de trabajo real en oficina tanto de forma individual como
en equipo"

 -Evaluación escrita
 -Trabajos prácticos -
productos

av. Tener la capacidad y el interés de estudiar permanentemente.

-"Investigar sobre oficinas reales de arquitectura como espejo a lo que les
espera en la vida profesional"

 -Evaluación escrita
 -Trabajos prácticos -
productos

aw. Dirigir y sistematizar el cumplimiento de metas establecidas dentro de un proyecto.

-"Organizar equipos de trabajo para el cumplimiento de un objetivo"  -Evaluación escrita
 -Trabajos prácticos -
productos

5. Sistema de Evaluación

Evidencia Descripción Contenidos sílabo a
evaluar

Aporte Calificación Semana

Trabajos
prácticos -
productos

trabajo LA GESTION DE PROYECTOS APORTE 5 Semana: 4 (22/04/20
al 27/04/20)

Trabajos
prácticos -
productos

trabajo

LA GESTION DE PROYECTOS, LA
PLANIFICACION Y LOS
CRONOGRAMAS, RECURSOS
HUMANOS Y COMUNICACIÓN

APORTE 10 Semana: 10 (03/06/20
al 08/06/20)

Trabajos
prácticos -
productos

trabajo

CONTROL DE CALIDAD, LA
GESTION DE PROYECTOS, LA
PLANIFICACION Y LOS
CRONOGRAMAS, RECURSOS
HUMANOS Y COMUNICACIÓN,
TRAMITOLOGIA PARA LOS
ARQUITECTOS

APORTE 15 Semana: 15 (08/07/20
al 13/07/20)

Evaluación
escrita examen

ASPECTOS LEGALES EN
ARQUITECTURA, CONTROL DE
CALIDAD, LA GESTION DE
PROYECTOS, LA
PLANIFICACION Y LOS
CRONOGRAMAS, RECURSOS
HUMANOS Y COMUNICACIÓN,
TRAMITOLOGIA PARA LOS
ARQUITECTOS

EXAMEN 20 Semana: 17-18 (21-07-
2020 al 03-08-2020)

Evaluación
escrita supletorio

ASPECTOS LEGALES EN
ARQUITECTURA, CONTROL DE
CALIDAD, LA GESTION DE
PROYECTOS, LA
PLANIFICACION Y LOS
CRONOGRAMAS, RECURSOS
HUMANOS Y COMUNICACIÓN,
TRAMITOLOGIA PARA LOS
ARQUITECTOS

SUPLETORIO 20 Semana: 19 ( al )

Desglose de evaluación

Metodología
La materia de Gerencia de Proyectos I, se realizará mediante conferencias, y lecturas supervisadas, siendo un nivel de acercamiento con la
práctica profesional, las conferencias se apoyarán mediante la realización de trabajos prácticos de los diferentes temas.

Las evaluaciones se realizara´n mediante trabajos practicos de los diferentes temas.

Criterios de Evaluación
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Autor Editorial Título Año ISBN

Téllez Luna, MIguel Bhandar Finanzas de la construcción 1999

Morgan, Jim Whitney Management for the small design
firm

1998

Libros

6. Referencias
Bibliografía base

Autor Título Url

Pmi Project Management Institute http://www.pmi.org/

Web

Software

Bibliografía de apoyo
Libros

Web

Software

Docente  Director/Junta

Fecha aprobación: 10/03/2020

Estado: Aprobado

Página 3 de 3


