
FACULTAD DE DISEÑO, ARQUITECTURA Y ARTE
ESCUELA DE DISEÑO DE INTERIORES

Fecha aprobación: 17/09/2020

1. Datos

Prerrequisitos:

Correo
electrónico:

Profesor:

Periodo :

Paralelo:

Nivel:

Código:

Materia: PROGRAMACIÓN DE OBRA 1

FDI0166

7

A

ccontreras@uazuay.edu.ec

CONTRERAS LOJANO CARLOS ESTEBAN

Código: FDI0068 Materia: DISEÑO 6 INTERIORES
Código: FDI0223 Materia: TECNOLOGÍA 4

Septiembre-2020 a Febrero-2021

Distribución de horas.

Docencia Práctico

  Sistemas
de tutorías Autónomo

 Autónomo: 0 Total horas

3 3

2. Descripción y objetivos de la materia
Esta asignatura, de carácter teórico-práctico,  pretende proporcionar las herramientas y conocimientos para resolver en forma ordenada y
secuencial las etapas de un proyecto tanto en su planificación como en su construcción, de manera que permita racionalizar y controlar los
tiempos y los costos  de la obra. Así como las formas de presentación de servicios y sus respectivos honorarios.
Su importancia radica en ser una asignatura que le permite interactuar con la realidad del ejercicio profesional, mediante la inducción de
situaciones prácticas que se presenten desde el inicio de cualquier obra.
Se articula prinicipalmente con el taller de diseño 7, en donde se plantea un proyecto de intervención completo y se prentende que el
estudiante concluya con la información de prespuestos, se articula también con el proyecto de graduación y sienta las bases para un buen
ejercicio profesional.
3. Objetivos de Desarrollo Sostenible

1 CONTENIDOS GENERALES

1.1 El proyecto y sus relaciones (3 horas)

1.2 Programación (Anteproyecto y Proyecto Ejecutivo) (12 horas)

1.3 Programación y control de proyectos ( Rubros, Cuantificaciones y Costos Unitarios) (18 horas)

1.4 Formas de prestación de servicios (6 horas)

1.5 Proyecto de presupuestación sobre un caso real ( Proyecto 7mo Ciclo) (9 horas)

4. Contenidos

5. Sistema de Evaluación
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Resultado de aprendizaje de la carrera relacionados con la materia
Resultado de aprendizaje de la materia Evidencias
aq. Conocimiento de diferentes herramientas para la planificación, seguimiento, evaluación de obra.

-Aplicar herramientas de planficación y programación a problemátcias
inherentes al ejercicio profesional.

 -Evaluación escrita
 -Trabajos prácticos -
productos

-Determinar costos y establecer aspectos sobre la presentación de servicios y
su administración.

 -Evaluación escrita
 -Trabajos prácticos -
productos

ar. Conocimiento de diferentes técnicas y métodos para la planificación, seguimiento, evaluación de obra.

-Establecer sistemas de control adecuados a diferentes tipologías de
proyectos.

 -Evaluación escrita
 -Trabajos prácticos -
productos

-Interpretar, seleccionar y aplicar los métodos de planificaión y programación,
adecuados a la modelación y control de proyectos para su construcción.

 -Evaluación escrita
 -Trabajos prácticos -
productos

Evidencia Descripción Contenidos sílabo a
evaluar

Aporte Calificación Semana

Trabajos
prácticos -
productos

Mano de obra CONTENIDOS GENERALES APORTE
DESEMPEÑO 5 Semana: 2 (28/09/20

al 03/10/20)

Evaluación
escrita Precios unitarios CONTENIDOS GENERALES APORTE

DESEMPEÑO 5 Semana: 4 (12/10/20
al 17/10/20)

Trabajos
prácticos -
productos

cronogramas CONTENIDOS GENERALES
EXAMEN FINAL
ASINCRÓNIC

O
10 Semana: 19-20 (25-01-

2021 al 30-01-2021)

Evaluación
escrita Examen final CONTENIDOS GENERALES EXAMEN FINAL

SINCRÓNICO 10 Semana: 19 (25/01/21
al 30/01/21)

Trabajos
prácticos -
productos

cronogramas CONTENIDOS GENERALES
SUPLETORIO
ASINCRÓNIC

O
10 Semana: 19-20 (25-01-

2021 al 30-01-2021)

Evaluación
escrita Examen final CONTENIDOS GENERALES SUPLETORIO

SINCRÓNICO 10 Semana: 19 (25/01/21
al 30/01/21)

Desglose de evaluación

Metodología
La materia de programación de obra 1, se realizara mediante conferencias, trabajos prácticos y lecturas supervisadas. Tanto los trabajos
prácticos, lecturas y conferencias se realizarán vinculando al estudiante con la realidad profesional del entorno.
 

Las evaluaciones se realizaran mediante pruebas escritas de conocimiento y la realización de trabajos prácticos de los diferentes temas.

Criterios de Evaluación

Autor Editorial Título Año ISBN

AMÉZQUITA NIETO RAFAEL ESCALA S.A. SUPERVISIÓN DE OBRA 2010 9789589082867

CEDILLO, ADRIANA
HERRERA, MÓNICA

NO INDICA DETERMINACIÓN DEL COSTO DE
CONSTRUCCIÓN Y
ESTRUCTURACIÓN DEL PRECIO DE
VENTA DE PROYECTOS DE VIVIEND

2012 NO INDICA

D. BURNSTEIN Y F.
STASIOWSKI

Gustavo Gili ¿ESTABLECIMIENTO DEL
PRESUPUESTO DEL PROYECTO¿
CAPÍTULO 4 DEL LIBRO
¿ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS¿

1999 9788425217012

HIRA N. AHUJA Y
MICHAEL WALSH

Alfaomega ¿CONSIDERACIONES SOBRE
PLANEACIÓN¿ CAPÍTULO 1 DEL
LIBRO ¿INGENIERÍA DE COSTOS Y
ADMINISTRACIÓN DE PR

1996 9686062971

PLAZA, NANCY TACURI,
VERÓNICA

NO INDICA ANÁLISIS DE COSTOS DE LA
CONSTRUCCIÓN

2007 NO INDICA

Libros

6. Referencias
Bibliografía base

Web
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Software

Bibliografía de apoyo
Libros

Web

Software

Docente  Director/Junta

Fecha aprobación: 17/09/2020

Estado: Aprobado
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