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Fecha aprobación: 17/09/2020

1. Datos

Prerrequisitos:

Correo
electrónico:

Profesor:

Periodo :

Paralelo:

Nivel:

Código:

Materia: PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS

FDI0168

7

C

ramon.valdivieso@uazuay.edu.ec

VALDIVIESO VINTIMILLA RAMON HERNANDO

Código: FDI0147 Materia: MATEMÁTICAS 3

Septiembre-2020 a Febrero-2021

Distribución de horas.

2. Descripción y objetivos de la materia
Esta asignatura, de carácter teórico-práctico,  pretende proporcionar las herramientas y conocimientos para resolver en forma ordenada y
secuencial las etapas de un proyecto arquitectónico tanto en su planificación como en su construcción, de manera que se pueda generar
cronogramas de ejecución  de la obra. Así como las formas de presentación de servicios y sus respectivos honorarios.
Su importancia radica en ser una asignatura que le permite interactuar con la realidad del ejercicio profesional, en donde un profesional
debe ser capaz de evaluar y programar la ejecución de un proyecto, mediante la inducción de situaciones prácticas que se presenten
desde el inicio de cualquier obra.
Se articula principalmente con las cátedras de proyectos arquitectónicos, en donde se plantea un proyecto de intervención completo y se
pretende que el estudiante concluya con la información de prepuestos,  sienta las bases para un buen ejercicio profesional.

3. Objetivos de Desarrollo Sostenible

1. GENERALIDADES: Programación de Proyectos

1.1 Estructura de un Proyecto (4 horas)

1.2 Proyecto de Construcción (2 horas)

1.3 Presupuesto de Obra (2 horas)

2. ELABORACION DE PRESUPUESTO DE OBRA

2.1 Calculo de Volumenes (18 horas)

2.2 Analisis de Precios Unitarios (18 horas)

2.3 Presupuesto (6 horas)

3. CONTROL Y PROGRAMACION

4. Contenidos
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3.1 Cronograma Valorado (4 horas)

3.2 Reajuste de Precios, Fórmula Polinómica (6 horas)

3.3 Ruta Critica (4 horas)

Resultado de aprendizaje de la carrera relacionados con la materia
Resultado de aprendizaje de la materia Evidencias
ap. Programar y administrar la ejecución de un proyecto inmobiliario.

-Conocer e identificar los procedimientos y conceptos que permiten la
valoración y la programación de un proyecto.

 -Evaluación escrita
 -Trabajos prácticos -
productos

5. Sistema de Evaluación

Evidencia Descripción Contenidos sílabo a
evaluar

Aporte Calificación Semana

Evaluación
escrita Prueba de conocimientos GENERALIDADES:

Programación de Proyectos
APORTE

DESEMPEÑO 3 Semana: 4 (12/10/20
al 17/10/20)

Evaluación
escrita

Evaluación de
conocimientos

ELABORACION DE
PRESUPUESTO DE OBRA

APORTE
DESEMPEÑO 3 Semana: 8 (09/11/20

al 14/11/20)

Trabajos
prácticos -
productos

Trabajo final

CONTROL Y PROGRAMACION,
ELABORACION DE
PRESUPUESTO DE OBRA,
GENERALIDADES:
Programación de Proyectos

APORTE
DESEMPEÑO 4 Semana: 19-20 (25-01-

2021 al 30-01-2021)

Trabajos
prácticos -
productos

Examen Asincrónico

CONTROL Y PROGRAMACION,
ELABORACION DE
PRESUPUESTO DE OBRA,
GENERALIDADES:
Programación de Proyectos

EXAMEN FINAL
ASINCRÓNIC

O
10 Semana: 19-20 (25-01-

2021 al 30-01-2021)

Evaluación
escrita Examen final escrito

CONTROL Y PROGRAMACION,
ELABORACION DE
PRESUPUESTO DE OBRA,
GENERALIDADES:
Programación de Proyectos

EXAMEN FINAL
SINCRÓNICO 10 Semana: 19-20 (25-01-

2021 al 30-01-2021)

Trabajos
prácticos -
productos

Examen Asincrónico

CONTROL Y PROGRAMACION,
ELABORACION DE
PRESUPUESTO DE OBRA,
GENERALIDADES:
Programación de Proyectos

SUPLETORIO
ASINCRÓNIC

O
10 Semana: 19-20 (25-01-

2021 al 30-01-2021)

Evaluación
escrita Examen final escrito

CONTROL Y PROGRAMACION,
ELABORACION DE
PRESUPUESTO DE OBRA,
GENERALIDADES:
Programación de Proyectos

SUPLETORIO
SINCRÓNICO 10 Semana: 19-20 (25-01-

2021 al 30-01-2021)

Desglose de evaluación

Metodología
La materia de Programación de proyectos , se realizará mediante conferencias, y lecturas supervisadas, siendo un nivel vinculante a la
realización de proyectos preprofesionales con criterio de ejecución, las conferencias se apoyarán mediante la realización de trabajos
practicos de los diferentes temas.

Las evaluaciones se realizarán mediante pruebas escritas de conocimiento, y la realizaciónn de trabajos practicos de los diferentes temas.

Criterios de Evaluación

Autor Editorial Título Año ISBN

CASTAÑO QUINTERO
BEATRIZ ELENA

Universidad de la Salle,
Facultad Ciencias del
Hábitat

PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE
PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN
UTILIZANDO MICROSOFT PROJECT

2006 13: 77970005

GONZÁLEZ FORERO
HERNANDO

Ecoe EL PRESUPUESTO Y SU CONTROL EN
UN PROYECTO ARQUITECTÓNICO

2006 9789586482578

Libros

6. Referencias
Bibliografía base

Web
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Autor Título Url

Luiz Paez Rocha Programación De Proyectos http://www.spw.cl/proyectos/programacion.htm

No Indica Planificación Y Programación Del Proyecto http://www.ehu.es/Degypi/Gestion/6planificacionyprogra.pdf

Software

Autor Título Url Versión

Microsoft Microsoft Project Laboratorio UDA. 2016

Microsoft Microsoft Excel NO INDICA Excel 14.0

Is. Soluciones Cia. Ltda. Interpro NO INDICA 2010

Bibliografía de apoyo
Libros

Web

Software

Docente  Director/Junta

Fecha aprobación: 17/09/2020

Estado: Aprobado
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