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1. Datos

Prerrequisitos:

Correo
electrónico:

Profesor:

Periodo :

Paralelo:

Nivel:

Código:

Materia: PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS

EAR033

6

B

ramon.valdivieso@uazuay.edu.ec

VALDIVIESO VINTIMILLA RAMON HERNANDO

Código: EAR026 Materia: TECNOLOGÍA Y PRODUCCIÓN 3

Marzo-2021 a Julio-2021

Distribución de horas.

Docencia Práctico

  Sistemas
de tutorías Autónomo

 Autónomo: 72 Total horas Créditos

48 16 56 120 4

2. Descripción y objetivos de la materia
Se articula principalmente con las cátedras de proyectos arquitectónicos y construcciones, en donde se plantea un proyecto de intervención
completo y se pretende que el estudiante concluya con la información de prepuestos, cronogramas y reajuste de precios, para el correcto
desarrollo de la programación es necesario desarrollar de manera amplia los sistemas constructivos a ejecutar.

La materia de Programación de Proyectos busca brindar al estudiante los conocimientos necesarios en los pasos previos a la construcción de
un edificio. Los temas principales que revisará esta cátedra inicia con la estructuración de un proyecto de construcción, complementando
con los precios unitarios de cada componente de la estructuración presupuestaria y culminará con el control y programación del proyecto
de construcción.

La materia de Programación de Proyectos, su importancia radica en ser una asignatura que le permite interactuar con la realidad del
ejercicio profesional, en donde un profesional debe ser capaz de evaluar y programar la ejecución de un proyecto, mediante la inducción
de situaciones prácticas que se presenten desde el inicio de cualquier obra.

01. GENERALIDADES: Programación de Proyectos

01.01. Estructura de un Proyecto (4 horas)

01.02. Proyecto de Construcción (2 horas)

01.03. Presupuesto de Obra (2 horas)

02. ELABORACION DE PRESUPUESTO DE OBRA

02.01. Calculo de Volumenes (12 horas)

02.02. Analisis de Precios Unitarios (12 horas)

02.03. Presupuesto (4 horas)

03. CONTROL Y PROGRAMACION

03.01. Cronograma Valorado (4 horas)

03.02. Reajuste de Precios, Fórmula Polinómica (4 horas)

03.02. Ruta Critica (4 horas)

3. Contenidos
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Resultado de aprendizaje de la carrera relacionados con la materia
Resultado de aprendizaje de la materia Evidencias
Ba. Elabora documentos de construcción y proyectos ejecutivos que permitan llevar a cabo la ejecución de un
proyecto arquitectónico.

-El estudiante podrá realizar cronogramas de ejecución de cualquier proyecto
de construcción arquitectónica

 -Evaluación escrita
 -Trabajos prácticos -
productos

4. Sistema de Evaluación

Evidencia Descripción Contenidos sílabo a
evaluar

Aporte Calificación Semana

 Evaluación
escrita  Evaluación escrita  GENERALIDADES:

Programación de Proyectos
APORTE

DESEMPEÑO 3 Semana: 4 (05-ABR-21
al 10-ABR-21)

 Evaluación
escrita  Evaluación escrita  ELABORACION DE

PRESUPUESTO DE OBRA
APORTE

DESEMPEÑO 3 Semana: 8 (03-MAY-21
al 08-MAY-21)

 Trabajos
prácticos -
productos

 Trabajo de investigación
en grupos

 CONTROL Y PROGRAMACION,
ELABORACION DE PRESUPUESTO
DE OBRA, GENERALIDADES:
Programación de Proyectos

APORTE
DESEMPEÑO 4 Semana: 16 (28-JUN-

21 al 03-JUL-21)

 Trabajos
prácticos -
productos

 Trabajo de investigación
en grupos para examen
asincrónico

 CONTROL Y PROGRAMACION,
ELABORACION DE PRESUPUESTO
DE OBRA, GENERALIDADES:
Programación de Proyectos

EXAMEN FINAL
ASINCRÓNIC

O
10 Semana: 19-20 (19-07-

2021 al 25-07-2021)

 Evaluación
escrita  Examen escrito final

 CONTROL Y PROGRAMACION,
ELABORACION DE PRESUPUESTO
DE OBRA, GENERALIDADES:
Programación de Proyectos

EXAMEN FINAL
SINCRÓNICO 10 Semana: 19-20 (19-07-

2021 al 25-07-2021)

 Trabajos
prácticos -
productos

 Trabajo de investigación
en grupos para examen
asincrónico

 CONTROL Y PROGRAMACION,
ELABORACION DE PRESUPUESTO
DE OBRA, GENERALIDADES:
Programación de Proyectos

SUPLETORIO
ASINCRÓNIC

O
10 Semana: 19-20 (19-07-

2021 al 25-07-2021)

 Evaluación
escrita  Examen escrito final

 CONTROL Y PROGRAMACION,
ELABORACION DE PRESUPUESTO
DE OBRA, GENERALIDADES:
Programación de Proyectos

SUPLETORIO
SINCRÓNICO 10 Semana: 19-20 (19-07-

2021 al 25-07-2021)

Desglose de evaluación

Metodología

Criterios de Evaluación

Autor Editorial Título Año ISBN

CASTAÑO QUINTERO
BEATRIZ ELENA

Universidad de la Salle,
Facultad Ciencias del
Hábitat

PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE
PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN
UTILIZANDO MICROSOFT PROJECT

2006 13: 77970005

González Forero
Hernando

Ecoe El presupuesto y su control en un
proyecto arquitectónico

2006 9789586482578

Libros

5. Referencias
Bibliografía base

Web

Software

Bibliografía de apoyo
Libros

Web

Página 2 de 3



Software

Docente  Director/Junta

Fecha aprobación: 14/03/2021

Estado: Aprobado
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