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1. Datos

Prerrequisitos:

Correo
electrónico:

Profesor:

Periodo :

Paralelo:

Nivel:

Código:

Materia: PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS

FDI0168

7

A, B

eguillens@uazuay.edu.ec

GUILLEN SALGADO EUGENIA CATALINA

Código: FDI0147 Materia: MATEMÁTICAS 3

Septiembre-2017 a Febrero-2018

Distribución de horas.

2. Descripción y objetivos de la materia
Esta asignatura, de carácter teórico-práctico,  pretende proporcionar las herramientas y conocimientos para resolver en forma ordenada y
secuencial las etapas de un proyecto arquitectónico tanto en su planificación como en su construcción, de manera que se pueda generar
cronogramas de ejecución  de la obra. Así como las formas de presentación de servicios y sus respectivos honorarios.
Su importancia radica en ser una asignatura que le permite interactuar con la realidad del ejercicio profesional, en donde un profesional
debe ser capaz de evaluar y programar la ejecución de un proyecto, mediante la inducción de situaciones prácticas que se presenten
desde el inicio de cualquier obra.
Se articula principalmente con las cátedras de proyectos arquitectónicos, en donde se plantea un proyecto de intervención completo y se
pretende que el estudiante concluya con la información de prepuestos,  sienta las bases para un buen ejercicio profesional.

3. Objetivos de Desarrollo Sostenible

1. GENERALIDADES: Programación de Proyectos

1.1 Estructura de un Proyecto (2 horas)

1.2 Proyecto de Construcción (1 horas)

1.3 Presupuesto de Obra (1 horas)

2. ELABORACION DE PRESUPUESTO DE OBRA

2.1 Calculo de Volumenes (12 horas)

2.2 Analisis de Precios Unitarios (12 horas)

2.3 Presupuesto (4 horas)

3. CONTROL Y PROGRAMACION

4. Contenidos
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3.1 Cronograma Valorado (2 horas)

3.2 Reajuste de Precios, Fórmula Polinómica (4 horas)

3.3 Ruta Critica (2 horas)

Resultado de aprendizaje de la carrera relacionados con la materia
Resultado de aprendizaje de la materia Evidencias
ao. Evaluar un proyecto inmobiliario.

-Conocer e identificar los procedimientos y conceptos que permiten la
valoración y la programación de un proyecto.

 -Evaluación escrita
 -Reactivos
 -Trabajos prácticos -
productos

-Conocer los conceptos básicos de la formulacion y evaluacion de proyectos  -Evaluación escrita
 -Reactivos
 -Trabajos prácticos -
productos

-Evaluar de manera técnica y en formato adecuado un proyecto de
arquitectura.

 -Evaluación escrita
 -Reactivos
 -Trabajos prácticos -
productos

ap. Programar y administrar la ejecución de un proyecto inmobiliario.

-Conocer e identificar los procedimientos y conceptos que permiten la
valoración y la programación de un proyecto.

 -Evaluación escrita
 -Reactivos
 -Trabajos prácticos -
productos

-Programar según una metodología específica un proyecto de arquitectura.  -Evaluación escrita
 -Reactivos
 -Trabajos prácticos -
productos

5. Sistema de Evaluación

Evidencia Descripción Contenidos sílabo a
evaluar

Aporte Calificación Semana

Evaluación
escrita

De acuerdo a contenidos
se realizara la estructura
de un Proyecto de
Construcción tipo.

APORTE 1 5 Semana: 4 (16/10/17
al 21/10/17)

Trabajos
prácticos -
productos

De acuerdo al avance
de construcciones se
solitan los rubros que
intervienen, APUS +
Especificación Técnica

APORTE 2 5 Semana: 7 (06/11/17
al 11/11/17)

Trabajos
prácticos -
productos

Presupuesto, APUS,
Especificaciones Técnicas
de avance de proyecto
Taller.

APORTE 2 8 Semana: 10 (27/11/17
al 02/12/17)

Trabajos
prácticos -
productos

Presupuesto Final, APUS,
Especificaciones
Técnicas, cronograma
valorado de proyecto
Taller

APORTE 3 12 Semana: 15 (02/01/18
al 06/01/18)

Trabajos
prácticos -
productos

Presupuesto, APUS,
Especificaciones
Técnicas, Cronograma
Valorado, Ruta Critica

EXAMEN 20 Semana: 17-18 (14-01-
2018 al 27-01-2018)

Trabajos
prácticos -
productos

Presupuesto, APUS,
Especificaciones
Técnicas, cronograma
valorado, ruta critica de
proyecto B

SUPLETORIO 20 Semana: 19-20 (28-01-
2018 al 03-02-2018)

Desglose de evaluación

Metodología
La materia de Programación de Proyectos se realizará mediante conferencias, casos prácticos y análisis de presupuestos de proyectos
arquitectónicos ejecutados o en ejecución.

Las evaluaciones, se realizan a través de pruebas escritas y trabajos prácticos.

Criterios de Evaluación
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Autor Editorial Título Año ISBN

CASTAÑO QUINTERO
BEATRIZ ELENA

Universidad de la Salle,
Facultad Ciencias del
Hábitat

PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE
PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN
UTILIZANDO MICROSOFT PROJECT

2006 13: 77970005

GONZÁLEZ FORERO
HERNANDO

Ecoe EL PRESUPUESTO Y SU CONTROL EN
UN PROYECTO ARQUITECTÓNICO

2006 9789586482578

Libros

6. Referencias
Bibliografía base

Autor Título Url

Luiz Paez Rocha Programación De Proyectos http://www.spw.cl/proyectos/programacion.htm

No Indica Planificación Y Programación Del Proyecto http://www.ehu.es/Degypi/Gestion/6planificacionyprogra.pdf

Web

Software

Autor Título Url Versión

Microsoft Microsoft Project Laboratorio UDA. 2016

Microsoft Microsoft Excel NO INDICA Excel 14.0

Is. Soluciones Cia. Ltda. Interpro NO INDICA 2010

Bibliografía de apoyo
Libros

Web

Software

Docente  Director/Junta

Fecha aprobación: 22/09/2017

Estado: Aprobado
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