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1. Datos

Materia: SEMINARIO DE GERENCIA DE PROYECTOS 2 Nivel: 9
Cédigo: FDIO184 Distribucién de horas.
Paralelo: A, B

Periodo : Septiembre-2017 a Febrero-2018

Profesor: CONTRERAS LOJANO CARLOS ESTEBAN

Correo cconfreras@uazuay.edu.ec

electrénico:

Premrequisitos:

Ninguno

2. Descripcién y objetivos de la materia

Esta materia se dicta en los Ultimos niveles, ya que para ella se entiende que el alumno ya tiene las
herramientas para elaborar un proyecto arquitectdnico. Por lo que esta cdtedra, pretende que el estudiante

aterrice ese proyecto en la realidad profesional de la gestion.
La materia gestion de proyectos permite que el alumno tenga una vision global de lo que implica la

arquitectura. Es decir, mds alld del tema del disefio. Se revisan temas fundamentales para que el
estudiante pueda ejercer su profesion como son: los recursos humanos, el control de calidad, la gestiéon de
proyectos, el marketing, entre ofros. Temas que permiten que el alumno enfrente una nueva cara de la
profesidon, que es imprescindible para la prdctica real. En la gestién de proyectos 1 se enfoca al tema del

"diseno" mientras que en la 2 se enfoca a la "construccion”.
Se revisan 6 grandes femas pero enfocados al drea de diseno, ya que en la gestion de proyectos 2 se

ahonda en la construccion: gestion de proyectos, cronogramas, presupuestos, control de calidad, recursos
humanos, marketing.

3. Objetivos de Desarrollo Sostenible

4, Contenidos

01. LA FISCALIZACION DE LA PLANIFICACION

01.01. Especificaciones de la planificacion arquitecténica (3 horas)
01.02. Responsabilidades del consultor (3 horas)

01.03. Responsabilidades del fiscalizador (3 horas)

01.04. Planillas de trabajo (3 horas)

01.05. Trabajos précticos (6 horas)

02. LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION
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02.01. Especificaciones de la construccion (6 horas)
02.02. Responsabilidades del consultor (6 horas)

02.02. Responsabilidades del fiscalizador (6 horas)
02.02. Planillas de trabajo (3 horas)

02.02. Trabajos prdcticos (6 horas)

03. CONTRATACION PUBLICA

03.01. Manejo del portal de compras publicas (3 horas)

5. Sistema de Evaluacion

Resultado de aprendizaje de la carrera relacionados con la materia

Resultado de aprendizaje de la materia

ap. Programar y administrar la ejecucién de un proyecto inmobiliario.

Evidencias

-Elaborar una planificacién en tiempo, y recursos tanto materiales como
humanos para un proyecto de diseho

-Evaluacion escrita
-Trabajos prdcticos -

productos

au. Trabajar eficienfemente de forma individual, como parte de un equipo de trabajo.

-Realizar simulacros de trabajo real en oficina tanto de forma individual como

en equipo

-Evaluacién escrita
-Trabajos prdcticos -

productos

av. Tener la capacidad y el interés de estudiar permanentemente.

-Investigar sobre oficinas reales de arquitectura como espejo a lo que les
espera en la vida profesional

-Evaluacion escrita
-Trabajos prdcticos -

productos

aw. Dirigir y sistematizar el cumplimiento de metas establecidas dentro de un proyecto.

-Organizar equipos de frabajo para el cumplimiento de un objefivo

-Evaluacion escrita
-Trabajos prdcticos -

productos
Desglose de evaluacién
Evidencia Descripcién Contenidos silabo a Aporte Calificacién Semana
evaluar
Tr%i?i‘ggs ) Especificaciones LA FISCALIZACION DE LA APORTE | 5 Semana: 5 (23/10/17
P planificacion PLANIFICACION al 28/10/17)
productos
Trabaios Planillas de fiscalizacion
récﬁjcos . de planificacién y LA FISCALIZACION DE LA APORTE 2 10 Semana: 10 (27/11/17
P especificaciones técnicas| CONSTRUCCION al 02/12/17)
productos )
de construccion
Trabajos .
practicos - Trabajo préctico CONTRATACION PUBLICA APORTE 3 15 Semana: 15 (02/01/18
al 06/01/18)
productos
CONTRATACION PUBLICA, LA
5 . . FISCALIZACION DE LA )
fiauocn | Meterameeriaaen | consTRUCCION LA e I A
FISCALIZACION DE LA
PLANIFICACION
CONTRATACION PUBLICA, LA
5 FISCALIZACION DE LA )
ZZSLUTSC'O” Lo impartido en clase | CONSTRUCCION, LA SUPLETORIO 20 S‘ng]";gl'&;_gg 2%?'581'
FISCALIZACION DE LA
PLANIFICACION
Metodologia

La catedra de Gerencia de Proyectos I, se llevard mediante clases expositivas mediante el uso de proyecciones, y dibujos en la pizarra, se

realizardn trabajos grupales de los diferentes temas de la catedra.

Criterios de Evaluacion

Se realizardn trabajos prdcticos de aplicacion, estos consistirdn en realizar planillas de fiscalizacién tanto de planificacion como de
construcciéon, ademas se realizard evaluaciones escritas al finalizar con los contenidos impartidos.
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Autor Editorial Titulo Anho ISBN

Téllez Luna, Miguel Bhandar. Finanzas de la construccion. 1999

Burstein, David. Gustavo Gili. Project Management. 2002

Morgan, Jim. Whitney. Management for the small design 1998

firm.
Web
Software
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