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ESCUELA DE DISENO DE INTERIORES

1. Datos
Materia: PROGRAMACION DE OBRA 1 Nivel: 7
Cédigo: FDIO166 Distribucién de horas.
Paralelo: A Docencia | Practico Autébnomo: 0 |[Total horas
Periodo : Septiembre-2018 a Febrero-2019
Sistemas .
Profesor: BUSTOS CORDERO ROMULO LEONARDO de tutorias|AVTonomo
Correo Ibustos@uazuay.edu.ec
electrénico: 3 3
Premrequisitos:

Codigo: FDI0068 Materia: DISENO 6 INTERIORES
Codigo: FDI0223 Materia: TECNOLOGIA 4

2. Descripcién y objetivos de la materia

Esta asignatura, de cardcter tedrico-prdctico, pretende proporcionar las herramientas y conocimientos para resolver en forma ordenada y
secuencial las etapas de un proyecto tanto en su planificacién como en su construccion, de manera que permita racionalizar y controlar los
tiempos y los costos de la obra. Asi como las formas de presentaciéon de servicios y sus respectivos honorarios.

Su importancia radica en ser una asignatura que le permite interactuar con la realidad del ejercicio profesional, mediante la induccién de
situaciones prdcticas que se presenten desde el inicio de cualquier obra.

Se articula prinicipalmente con el taller de disefo 7, en donde se plantea un proyecto de intervencion completo y se prentende que el
estudiante concluya con la informacion de prespuestos, se articula fambién con el proyecto de graduacion y sienta las bases para un buen
ejercicio profesional.

3. Objetivos de Desarrollo Sostenible

4. Contenidos

1 CONTENIDOS GENERALES

1.1 El proyecto y sus relaciones (3 horas)

1.2 Programacién (Anteproyecto y Proyecto Ejecutivo) (12 horas)

1.3 Programacién y control de proyectos ( Rubros, Cuantificaciones y Costos Unitarios) (18 horas)
1.4 Formas de prestacion de servicios (6 horas)

1.5 Proyecto de presupuestacion sobre un caso real ( Proyecto 7mo Ciclo) (9 horas)

5. Sistema de Evaluacion
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Resultado de aprendizaje de la carrera relacionados con la materia
Resultado de aprendizaje de la materia

Evidencias

ag. Conocimiento de diferentes herramientas para la planificacién, seguimiento, evaluacién de obra.

-Aplicar herramientas de planficacion y programacion a problemdtcias

inherentes al ejercicio profesional.

-Evaluacion escrita
-Trabajos prdcticos -
productos

-Determinar costos y establecer aspectos sobre la presentacién de servicios y

su administracion.

-Evaluacion escrita
-Trabajos prdcticos -
productos

ar. Conocimiento de diferentes técnicas y métodos para la planificacién, seguimiento, evaluacién de obra.

-Establecer sistemas de control adecuados a diferentes tipologias de

proyectos.

-Evaluacion escrita
-Trabajos prdcticos -
productos

-Interpretar, seleccionar y aplicar los métodos de planificaién y programacion,

adecuados a la modelacion y control de proyectos para su construccion.

-Evaluacion escrita
-Trabajos prdcticos -

productos
Desglose de evaluacién
Evidencia Descripcién Contenidos silabo a Aporte | Cadlificacién Semana
evaluar
Trabajos Definicion del proyecto
practicos - ejecutivo, detalles CONTENIDOS GENERALES APORTE 1 5 Semanda: 6 [22/10/18
constructivos y al 27/10/18)
productos o . L
especificaciones técnicas
Trabajos Andlisis de rubros, Semana: 11 (26/11/18
practicos - cuantificaciones , costos | CONTENIDOS GENERALES APORTE 2 10 al O‘l /12/18)
productos unitarios
Trabajos definicion de costos .
précticos - unitarios, presupuesto CONTENIDOS GENERALES APORTE 3 15 Semooq%s}g](%/;) 119
productos referencial, cronograma
Trabajos Formas de prestacion de
prdcticos - servicios, fipos de CONTENIDOS GENERALES EXAMEN 20 Semana: 19 (al)
productos encargo, proyecto final
Evaluacion formas de prestacion de [~ reNipOs GENERALES SUPLETORIO 20 Semana: 21 (al)
escrita servicios, proyecto final
Metodologia

La materia de programacién de obra 1, se realizard mediante conferencias, trabajos prdcticos y lecturas supervisadas. Tanto los trabajos
prdcticos, lecturas y conferencias se realizardn vinculando al estudiante con la realidad profesional del entorno.

Criterios de Evaluacion

Las evaluaciones se realizardn mediante pruebas escritas de conocimiento y la realizacion de trabajos prdcticos de los diferentes temas.

6. Referencias
Bibliografia base

Libros
Autor Editorial Titulo Ano ISBN
AMEZQUITA NIETO RAFAEL ESCALA S.A. SUPERVISION DE OBRA 2010 9789589082867
CEDILLO, ADRIANA NO INDICA DETERMINACION DEL COSTO DE 2012 NO INDICA
HERRERA, MONICA CONSTRUCCION Y
ESTRUCTURACION DEL PRECIO DE
VENTA DE PROYECTOS DE VIVIEND
D. BURNSTEIN Y F. Gustavo Gili 5ESTABLECIMIENTO DEL 1999 9788425217012
STASIOWSKI PRESUPUESTO DEL PROYECTO3
CAPITULO 4 DEL LIBRO
5 ADMINISTRACION DE PROYECTOS 5
HIRA N. AHUJA Y Alfaomega 5 CONSIDERACIONES SOBRE 1996 9686062971
MICHAEL WALSH PLANEACION3 CAPITULO 1 DEL
LIBRO 5INGENIERIA DE COSTOS Y
ADMINISTRACION DE PR
PLAZA, NANCY TACURI,  NO INDICA ANALISIS DE COSTOS DE LA 2007 NO INDICA
VERONICA CONSTRUCCION
Web
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Bibliografia de apoyo
Libros
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