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1. Datos generales
Materia:

Código:

Paralelo:

Periodo :

SEMINARIO DE GERENCIA DE PROYECTOS 1

FDI0183

Marzo-2020 a Agosto-2020

Profesor: CONTRERAS LOJANO CARLOS ESTEBAN

Correo
electrónico

ccontreras@uazuay.edu.ec

Ninguno

Prerrequisitos:

La materia gestión de proyectos permite que el alumno tenga una visión global de lo que implica la arquitectura. Es decir, más allá
del tema del diseño. Se revisan temas fundamentales para que el estudiante pueda ejercer su profesión como son: los recursos
humanos, el control de calidad, la gestión de proyectos, el marketing, entre otros. Temas que permiten que el alumno enfrente una
nueva cara de la profesión, que es imprescindible para la práctica real. En la gestión de proyectos 1 se enfoca al tema del "diseño"
mientras que en la 2 se enfoca a la "construcción".

Se revisan 6 grandes temas pero enfocados al área de diseño, ya que en la gestión de proyectos 2 se ahonda en la construcción:
gestión de proyectos, cronogramas, presupuestos, control de calidad, recursos humanos, marketing.

Esta materia se dicta en los últimos niveles, ya que para ella se entiende que el alumno ya tiene las herramientas para elaborar un
proyecto arquitectónico. Por lo que esta cátedra, pretende que el estudiante aterrice ese proyecto en la realidad profesional de la
gestión.

2. Descripción y objetivos de la materia

01. LA GESTION DE PROYECTOS

01.1. LA GESTION DE PROYECTOS (8 horas)

02. LA PLANIFICACION Y LOS CRONOGRAMAS

02.1. LA PLANIFICACION Y LOS CRONOGRAMAS (8 horas)

03. RECURSOS HUMANOS Y COMUNICACIÓN

03.1. RECURSOS HUMANOS Y COMUNICACIÓN (8 horas)

04. TRAMITOLOGIA PARA LOS ARQUITECTOS

04.1. TRAMITOLOGIA PARA LOS ARQUITECTOS (8 horas)

05. CONTROL DE CALIDAD

05.1. CONTROL DE CALIDAD (8 horas)

06. ASPECTOS LEGALES EN ARQUITECTURA

06.1. ASPECTOS LEGALES EN ARQUITECTURA (8 horas)

3. Contenidos

Resultado de aprendizaje de la carrera relacionados con la materia
Resultado de aprendizaje de la materia Evidencias
ap. Programar y administrar la ejecución de un proyecto inmobiliario.

-"Elaborar una planificación en tiempo, y recursos tanto materiales como
humanos para un proyecto de diseño"

 -Evaluación escrita
 -Trabajos prácticos -
productos

au. Trabajar eficientemente de forma individual, como parte de un equipo de trabajo.

-"Realizar simulacros de trabajo real en oficina tanto de forma individual como
en equipo"

 -Evaluación escrita
 -Trabajos prácticos -

4. Sistema de Evaluación
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Resultado de aprendizaje de la carrera relacionados con la materia
Resultado de aprendizaje de la materia Evidencias

productos
av. Tener la capacidad y el interés de estudiar permanentemente.

-"Investigar sobre oficinas reales de arquitectura como espejo a lo que les
espera en la vida profesional"

 -Evaluación escrita
 -Trabajos prácticos -
productos

aw. Dirigir y sistematizar el cumplimiento de metas establecidas dentro de un proyecto.

-"Organizar equipos de trabajo para el cumplimiento de un objetivo"  -Evaluación escrita
 -Trabajos prácticos -
productos

Evidencia Descripción Contenidos sílabo a
evaluar

Aporte Calificación Semana

 Trabajos
prácticos -
productos

 trabajo APORTE 5 Semana: 4 (22/04/20
al 27/04/20)

 Trabajos
prácticos -
productos

 trabajo APORTE 10 Semana: 10 (03/06/20
al 08/06/20)

 Trabajos
prácticos -
productos

 trabajo APORTE 15 Semana: 15 (08/07/20
al 13/07/20)

 Evaluación
escrita  examen EXAMEN 20 Semana: 17-18 (21-07-

2020 al 03-08-2020)
 Evaluación
escrita  supletorio SUPLETORIO 20 Semana: 19 ( al )

Desglose de evaluación

Metodología
La materia de Gerencia de Proyectos I, se realizará mediante conferencias, y lecturas supervisadas, siendo un nivel de acercamiento
con la práctica profesional, las conferencias se apoyarán mediante la realización de trabajos prácticos de los diferentes temas.

Las evaluaciones se realizara´n mediante trabajos practicos de los diferentes temas.

Criterios de Evaluación

Autor Editorial Título Año ISBN

Téllez Luna, MIguel Bhandar Finanzas de la construcción 1999

Morgan, Jim Whitney Management for the small design
firm

1998

Libros

5. Referencias
Bibliografía base

Autor Título URL

Pmi Project Management Institute http://www.pmi.org/

Web

Software

Bibliografía de apoyo
Libros

Web

Software
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Docente  Director/Junta

Fecha aprobación: 10/03/2020

Estado: Aprobado
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