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1. Datos generOIes ; Docencia | Prdctico Autdénomo: 72 |Total horas
Materia: PROGRAMACION DE PROYECTOS

Cédigo: EAR0033 dgﬁﬁg& Auténomo
Paralelo:

Periodo:  Marzo-2021 a Julio-2021 48 16 56 120

Profesor: VALDIVIESO VINTIMILLA RAMON HERNANDO
Correo ramon.valdivieso@Quazuay.edu.ec
electrénico

Prerrequisitos:
Cédigo: EAR0026 Materia: TECNOLOGIA Y PRODUCCION 3

2. Descripcién y objetivos de la materia

Se articula principalmente con las cdtedras de proyectos arquitecténicos y construcciones, en donde se plantea un proyecto de
intervencion completo y se pretende que el estudiante concluya con la informacién de prepuestos, cronogramas y reagjuste de
precios, para el correcto desarrollo de la programacién es necesario desarrollar de manera amplia los sistemas constructivos a
ejecutar.

La materia de Programacién de Proyectos busca brindar al estudiante los conocimientos necesarios en los pasos previos a la
construccién de un edificio. Los temas principales que revisard esta cdtedra inicia con la estructuracion de un proyecto de
construcciéon, complementando con los precios unitarios de cada componente de la estructuracion presupuestaria y culminard con
el control y programacion del proyecto de construccion.

La materia de Programacién de Proyectos, su importancia radica en ser una asignatura que le permite interactuar con la realidad
del ejercicio profesional, en donde un profesional debe ser capaz de evaluar y programar la ejecucién de un proyecto, mediante la
induccién de situaciones précticas que se presenten desde el inicio de cualquier obra.

3. Contenidos

01. GENERALIDADES: Programacién de Proyectos
01.01. Estructura de un Proyecto (4 horas)

01.02. Proyecto de Construccion (2 horas)

01.03. Presupuesto de Obra (2 horas)

02. ELABORACION DE PRESUPUESTO DE OBRA
02.01. Calculo de Volumenes (12 horas)

02.02. Analisis de Precios Unitarios (12 horas)

02.03. Presupuesto (4 horas)

03. CONTROL Y PROGRAMACION

03.01. Cronograma Valorado (4 horas)

03.02. Reajuste de Precios, Formula Polindmica (4 horas)
03.02. Ruta Critica (4 horas)

4, Sistema de Evaluacién

Resultado de aprendizaje de la carrera relacionados con la materia
Resultado de aprendizaje de la materia Evidencias
Ba. Elabora documentos de construccién y proyectos ejecutivos que pemitan llevar a cabo la ejecuciéon de un
proyecto arquitectdnico.
-Reconocer y explicar la légica de los andlisis de precios unitarios y presupuesto|-Evaluacion escrita

a través de la elaboracién de documentos para la gestion de la construccion. |-Trabajos practicos -
roductos

Desglose de evaluacién
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Evidencia Descripcién Contenidos silabo a Aporte | Cadlificacién Semana
evaluar
Evaluacién Evaluacion escrita APORTE 3 Semana: 4 (05/04/21
escrita DESEMPENO al 10/04/21)
Evaluacién Evaluacion escrita APORTE 3 Semana: 8 (03/05/21
escrita DESEMPENO al 08/05/21)
Trabajos . . . . .
racticos - Trabajo de investigacion APORTE 4 Semana: 16 (28/06/21
P n grupos DESEMPENO al 03/07/21)
productos
Trabajos Trabajo de investigacion EXAMEN FINAL 10, A7
précticos - eN grupos para examen ASINCRONIC 10 Sezrgzo]ngl. 213_53_2%387
productos asincronico O
Evaluacién Examen escrito final EXAMEI,\l FINAL 10 Semana: 19-20 (19-07-
escrita SINCRONICO 2021 al 25-07-2021)
Trabajos Trabajo de investigacion SUPLETORIO 10, A7
prdcticos - N grupos para examen ASINCRONIC 10 Semana: 19-20 (19-07
. L 2021 al 25-07-2021)
productos asincréonico O
Evaluacién Examen escrito final SUPLETORIO 10 Semana: 19-20 (19-07-
escrita SINCRONICO 2021 al 25-07-2021)
Metodologia
Criterios de Evaluacién
5. Referencias
Bibliografia base
Libros
Autor Editorial Titulo ARo ISBN
CASTANO QUINTERO Universidad de la Salle, PROGRAMACION Y CONTROL DE 2006 13: 77970005
BEATRIZ ELENA Facultad Ciencias del PROYECTOS DE CONSTRUCCION
Hdbitat UTILIZANDO MICROSOFT PROJECT
Gonzdlez Forero Ecoe El presupuesto y su control en un 2006 9789586482578
Hernando proyecto arquitectdnico
Web
Software
Bibliografia de apoyo
Libros
Web
Software
Docente Director/Junta
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