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1. Datos generales
Materia:

Código:

Paralelo:

Periodo :

PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS

EAR0033

Marzo-2022 a Agosto-2022

Docencia Práctico

  Sistemas
de tutorías Autónomo

 Autónomo: 72 Total horas

48 16 56 120

Profesor: SARMIENTO COBOS BERNARDO ESTEBAN

Correo
electrónico

be.sarmiento@uazuay.edu.ec

Código: EAR0026 Materia: TECNOLOGÍA Y PRODUCCIÓN 3

Prerrequisitos:

Se articula principalmente con las cátedras de proyectos arquitectónicos y construcciones, en donde se plantea un proyecto de
intervención completo y se pretende que el estudiante concluya con la información de prepuestos, cronogramas y reajuste de
precios, para el correcto desarrollo de la programación es necesario desarrollar de manera amplia los sistemas constructivos a
ejecutar.

La materia de Programación de Proyectos busca brindar al estudiante los conocimientos necesarios en los pasos previos a la
construcción de un edificio. Los temas principales que revisará esta cátedra inicia con la estructuración de un proyecto de
construcción, complementando con los precios unitarios de cada componente de la estructuración presupuestaria y culminará con
el control y programación del proyecto de construcción.

La materia de Programación de Proyectos, su importancia radica en ser una asignatura que le permite interactuar con la realidad
del ejercicio profesional, en donde un profesional debe ser capaz de evaluar y programar la ejecución de un proyecto, mediante la
inducción de situaciones prácticas que se presenten desde el inicio de cualquier obra.

2. Descripción y objetivos de la materia

01. GENERALIDADES: Programación de Proyectos

01.01. Estructura de un Proyecto (4 horas)

01.02. Proyecto de Construcción (2 horas)

01.03. Presupuesto de Obra (2 horas)

02. ELABORACION DE PRESUPUESTO DE OBRA

02.01. Calculo de Volumenes (12 horas)

02.02. Analisis de Precios Unitarios (12 horas)

02.03. Presupuesto (4 horas)

03. CONTROL Y PROGRAMACION

03.01. Cronograma Valorado (4 horas)

03.02. Reajuste de Precios, Fórmula Polinómica (4 horas)

03.02. Ruta Critica (4 horas)

3. Contenidos

Resultado de aprendizaje de la carrera relacionados con la materia
Resultado de aprendizaje de la materia Evidencias
Ba. Elabora documentos de construcción y proyectos ejecutivos que permitan llevar a cabo la ejecución de un
proyecto arquitectónico.

-Explicar el funcionamiento de un cronograma de construcción y su reajuste a
través de la Fórmula Polinómica.

 -Evaluación escrita
 -Evaluación oral
 -Resolución de
ejercicios, casos y otros
 -Trabajos prácticos -

4. Sistema de Evaluación
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Resultado de aprendizaje de la carrera relacionados con la materia
Resultado de aprendizaje de la materia Evidencias

productos
-Reconocer y explicar la lógica de los análisis de precios unitarios y presupuesto
a través de la elaboración de documentos para la gestión de la construcción.

 -Evaluación escrita
 -Evaluación oral
 -Resolución de
ejercicios, casos y otros
 -Trabajos prácticos -
productos

Db. Plantea proyectos profesionales de intervención-acción de acuerdo a normativas profesionales.

-Aplicar conocimientos de su formación de manera integral en el marco del
abordaje de problemáticas disciplinares, interdisciplinares y multidisciplinares.

 -Evaluación escrita
 -Evaluación oral
 -Resolución de
ejercicios, casos y otros
 -Trabajos prácticos -
productos

Evidencia Descripción Contenidos sílabo a
evaluar

Aporte Calificación Semana

 Evaluación
escrita

 Conocimientos generales
de Programación de
Proyectos

APORTE 5 Semana: 3 (04/04/22
al 09/04/22)

 Trabajos
prácticos -
productos

 Trabajo sobre APUS APORTE 5 Semana: 11 (30/05/22
al 04/06/22)

 Evaluación
escrita  Prueba sobre APUS APORTE 5 Semana: 11 (30/05/22

al 04/06/22)
 Trabajos
prácticos -
productos

 Presupuesto Completo APORTE 10 Semana: 14 (20/06/22
al 25/06/22)

 Evaluación
escrita

 Prueba sobre
presupuestos, fórmula
polinómica y cronograma

APORTE 5 Semana: 16 (04/07/22
al 09/07/22)

 Trabajos
prácticos -
productos

 Trabajo de Fórmula
Polinómica y Cronograma
Valorado

EXAMEN 10 Semana: 17-18 (10-07-
2022 al 23-07-2022)

 Evaluación
escrita  Exámen Teórico - Práctico EXAMEN 10 Semana: 17-18 (10-07-

2022 al 23-07-2022)
 Evaluación
escrita  Exámen Teórico - Práctico SUPLETORIO 20 Semana: 19 ( al )

Desglose de evaluación

Metodología

Criterios de Evaluación

Autor Editorial Título Año ISBN

CASTAÑO QUINTERO
BEATRIZ ELENA

Universidad de la Salle,
Facultad Ciencias del
Hábitat

PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE
PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN
UTILIZANDO MICROSOFT PROJECT

2006 13: 77970005

González Forero
Hernando

Ecoe El presupuesto y su control en un
proyecto arquitectónico

2006 9789586482578

Libros

5. Referencias
Bibliografía base

Web

Software

Bibliografía de apoyo
Libros
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Web

Software

Docente  Director/Junta

Fecha aprobación: 19/03/2022

Estado: Aprobado

Página 3 de 3


