
FACULTAD DE DISEÑO, ARQUITECTURA Y ARTE
ESCUELA DE DISEÑO DE INTERIORES

Fecha aprobación: 09/03/2021

1. Datos

Prerrequisitos:

Correo
electrónico:

Profesor:

Periodo :

Paralelo:

Nivel:

Código:

Materia: PROGRAMACIÓN DE OBRA 2

FDI0167

8

A

csigcha@uazuay.edu.ec

SIGCHA CEDILLO CHRISTIAN GEOVANNY

Código: FDI0166 Materia: PROGRAMACIÓN DE OBRA 1

Marzo-2021 a Julio-2021

Distribución de horas.

Docencia Práctico

  Sistemas
de tutorías Autónomo

 Autónomo: Total horas

4 4

2. Descripción y objetivos de la materia
Esta asignatura, de carácter teórico-práctico, prepara al estudiante en las estrategias de la planificación para la ejecución y control de los
proyectos de diseño interior.
Es importante porque permite a los estudiantes organizar y programar adecuadamente los avances de la obra así como, manejar estrategias
de coordinación y participación  con otros profesionales.
Se vincula con la materia de Diseño, y con el proyecto de graduación y sus implicaciones.

3. Objetivos de Desarrollo Sostenible

01. La administración y sus procesos

01.01. La dirección y el control en los proyectos (4 horas)

01.02. Estructura organizacional de empresas constructoras (4 horas)

02. La organización en los proyectos de diseño interior

02.01. El Diseñador de Interiores en los equipos de trabajo (4 horas)

02.02. Fases del proyecto: estudio, diseño, ejecución (4 horas)

03. Presupuestos de construcción

03.01. Análisis de precios unitarios (12 horas)

03.02. Fórmula polinómica de reajuste de presupuestos (6 horas)

04. Contratos de diseño

4. Contenidos
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04.01. Claúsulas de un contrato. Responsabilidades y derechos (4 horas)

04.02. Etapas de ejecución (4 horas)

05. El control en los proyectos

05.01. Cronograma valorado (6 horas)

05.02. Introducción al análisis y gestión de riesgos (4 horas)

06. Los instrumentos de programación

06.01. Las gráficas de GANTT (6 horas)

06.02. La red PERT (6 horas)

Resultado de aprendizaje de la carrera relacionados con la materia
Resultado de aprendizaje de la materia Evidencias
ar. Conocimiento de diferentes técnicas y métodos para la planificación, seguimiento, evaluación de obra.

-Sabrá desarrollar cuadrillas tipo, cuadros de coeficientes de materiales y la
fórmula polinómica, de esta manera desarrollará el reajuste de precios

 -Evaluación escrita
 -Trabajos prácticos -
productos
 -Visitas técnicas

as. Conocimiento de diferentes códigos para la planificación, seguimiento, evaluación de obra.

-Sabrá elaborar diferentes contratos de servicios profesionales (públicos y
privados)

 -Evaluación escrita
 -Trabajos prácticos -
productos
 -Visitas técnicas

bf. Capacidad para mantener un aprendizaje continuo, consecuente con el entorno contemporáneo

-Desarrollará cronogramas de ejecución de los proyectos de diseño interior y
podrá formular tiempos de ejecución

 -Evaluación escrita
 -Trabajos prácticos -
productos
 -Visitas técnicas

5. Sistema de Evaluación

Evidencia Descripción Contenidos sílabo a
evaluar

Aporte Calificación Semana

Evaluación
escrita

Prueba en base a
reactivos por medio de la
plataforma virtual.

La administración y sus
procesos, La organización en
los proyectos de diseño
interior, Presupuestos de
construcción

APORTE
DESEMPEÑO 5 Semana: 4 (05/04/21

al 10/04/21)

Visitas técnicas

Elaboración de fichas de
visita técnica para
informes de avance de
obra.

Contratos de diseño, La
administración y sus procesos,
La organización en los
proyectos de diseño interior,
Presupuestos de construcción

APORTE
DESEMPEÑO 5 Semana: 8 (03/05/21

al 08/05/21)

Trabajos
prácticos -
productos

Trabajo final que
contenga los
documentos
de programación de
obra
de un proyecto
específico,
aprendidos en el
desarrollo
del módulo.

Contratos de diseño, El control
en los proyectos, La
administración y sus procesos,
La organización en los
proyectos de diseño interior,
Los instrumentos de
programación, Presupuestos
de construcción

EXAMEN FINAL
ASINCRÓNIC

O
10 Semana: 19 (19/07/21

al 24/07/21)

Evaluación
escrita

Prueba mediante la
plataforma virtual sobre
los
contenidos de todo el
módulo.

Contratos de diseño, El control
en los proyectos, La
administración y sus procesos,
La organización en los
proyectos de diseño interior,
Los instrumentos de
programación, Presupuestos
de construcción

EXAMEN FINAL
SINCRÓNICO 10 Semana: 17-18 (05-07-

2021 al 18-07-2021)

Trabajos
prácticos -
productos

Trabajo final que
contenga los
documentos
de programación de
obra
de un proyecto
específico,
aprendidos en el

Contratos de diseño, El control
en los proyectos, La
administración y sus procesos,
La organización en los
proyectos de diseño interior,
Los instrumentos de
programación, Presupuestos
de construcción

SUPLETORIO
ASINCRÓNIC

O
10 Semana: 19 (19/07/21

al 24/07/21)

Desglose de evaluación
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Evidencia Descripción Contenidos sílabo a
evaluar

Aporte Calificación Semana

desarrollo
del módulo.

Evaluación
escrita

Prueba mediante la
plataforma virtual sobre
los
contenidos de todo el
módulo.

Contratos de diseño, El control
en los proyectos, La
administración y sus procesos,
La organización en los
proyectos de diseño interior,
Los instrumentos de
programación, Presupuestos
de construcción

SUPLETORIO
SINCRÓNICO 10 Semana: 17-18 (05-07-

2021 al 18-07-2021)

Metodología
Las clases teóricas se realizarán mediante conferencias virtuales por la plataforma Zoom, la materia y contenidos se subirán al Campus Virtual
en el cual se desarrollarán ejercicios en clase y se publicarán los enunciados y consignas de las tareas. Los ejercicios en clase serán
supervisados y revisados de manera grupal.

La manera de evaluar el desempeño académico será progresivo y acumulativo según se avance en los contenidos del módulo. Los
estudiantes deberán realizar ejercicios dentro del horario de clase, aplicando lo impartido por el docente en un proyecto específico dado,
además deberán realizar investigaciones de manera autónoma para reforzar el aprendizaje.

Criterios de Evaluación

Autor Editorial Título Año ISBN

Kathryn Best, Editorial: Barcelona :
Parramón

Management del diseño:
estrategia, proceso y práctica de la
gestión del diseño

2009 978-84-342-3270-9

ROBBINS, Stephen y
DECENZO, David

Pearson Educación Fundamentos de administración. 2002

ANZOLA ROJAS, Sérvulo McGraw-Hill De la idea a tu empresa 2005

ZAPATA, Laura y otros McGraw-Hill Aprendizaje organizacional 2008

Libros

6. Referencias
Bibliografía base

Web

Software

Bibliografía de apoyo
Libros

Web

Software

Docente  Director/Junta

Fecha aprobación: 09/03/2021

Estado: Aprobado
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